

Stuttgart, 04.07.2018

**Schwieberdinger Straße/Nordseestraße in Stuttgart Zuffenhausen,
Ersatz- und Umgestaltungsmaßnahmen
- Stand der Maßnahmen (Gesamtbereich)
- Honorarerhöhung (Innenbereich)**

Beschlussvorlage

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungstermin
Ausschuss für Umwelt und Technik	Beschlussfassung	öffentlich	17.07.2018

Beschlussantrag

1. Das Ingenieurbüro SW Ingenieure, Ingenieurbüro für Straßenplanung, Asperger Straße 8, 71634 Ludwigsburg, wurde im April 2017 mit der Objektplanung Verkehrsanlagen, Leistungsphasen 1 bis 3 und besonderen Leistungen, beauftragt und ein Betrag in Höhe von 87.000 EUR bereitgestellt. Durch die Erhöhung der anrechenbaren Kosten erhöhen sich auch die Honorarkosten. Das Honorar erhöht sich somit von 87.000 EUR um 23.000 EUR auf 110.000 EUR.
2. Die Auszahlungen in Höhe von 110.000 EUR werden im Teilfinanzhaushalt 660 – Tiefbauamt – beim Projekt 7.664012 – Ersatzmaßnahmen Nordsee-/Schwieberdinger Straße, AuszGr 7872 – Tiefbaumaßnahmen wie folgt gedeckt:

Jahr 2017	66.000 EUR
Jahr 2018	44.000 EUR
3. Dem aktuellen Stand der Planung wird grundsätzlich zugestimmt.

Begründung

Stand der Planung

Mit der GRDrs 516/2016 wurde am 07. Juli 2016 der Beschluss für die Einziehung der Otto-Dürr-Straße und für die Ersatzmaßnahmen mit Kostenbeteiligung der Porsche AG (PAG) in der Schwieberdinger Straße und der Nordseestraße in Stuttgart-Zuffenhausen gefasst. Für die einzelnen Ersatzmaßnahmen wurden Kostenteiler nach Nutzen und

Verursacher festgelegt, die einen Gesamtkostenteiler von 60 % PAG-Anteil und 40 % LHS-Anteil ergeben.

Der Beschluss sieht Umgestaltungsmaßnahmen als Ersatz für die Otto-Dürr-Straße in der Schwieberdinger Straße und der Nordseestraße vor, unter anderem Busspuren, barrierefreie und erneuerte Bushaltestellen, Maßnahmen zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit an den Knotenpunkten sowie eine Verbreiterung der gemeinsamen Geh- und Radwege und einen neuen Fußgängerüberweg über die Schwieberdinger Straße.

Zu Beginn der weiteren Planungen wurde die Gesamtmaßnahme aufgrund erforderlicher artenschutzrechtlicher Untersuchungen entlang der Nordseestraße in zwei Bereiche unterteilt:

- Innenbereich:
Schwieberdinger Straße, einschließlich des Knotenpunkts mit der Nordseestraße
- Außenbereich:
Nordseestraße, einschließlich des Knotenpunkts mit der Otto-Dürr-Straße

So wurden zunächst im Innenbereich auf Grundlage der 2016 vorgestellten Vorplanung des Amtes für Stadtplanung und Stadterneuerung die Planungen mit einem Ingenieurbüro fortgesetzt und weiter vertieft. Alle wesentlichen Bestandteile der Vorplanung konnten bisher beibehalten werden. Der Bereich zwischen Porschemuseum und Porscheniederlassung mit dem Kreisverkehr bei der S-Bahnhaltestelle wurde bisher nicht weiter geplant, da die PAG derzeit noch eigene Vorschläge im Zuge von Veränderungen auf ihrem Gelände plant.

Untersuchungen des Baugrunds und des Straßenaufbaus ergaben, dass der vorhandene Untergrund keine ausreichende Tragfähigkeit mehr aufweist und der Zustand der vorhandenen Fahrbahnen sehr schlecht ist. Es ist daher vorgesehen im Zuge der Ersatzmaßnahmen Fahrbahnen und Unterbau in der Schwieberdinger Straße und der Nordseestraße weitestgehend zu erneuern. Dabei muss der gesamte Fahrbahnaufbau ausgebaut, der Untergrund verbessert und die Fahrbahn neu aufgebaut werden. Der aktuelle Stand ist mit dem Entwurf in Anlage 2 dargestellt.

Im Außenbereich fanden im Sommer 2017 die artenschutzrechtlichen Untersuchungen des Gebiets statt. Nach dem Ergebnis des Gutachtens sind keine artenschutzrechtlichen Maßnahmen im Vorfeld zu erwarten, sodass nun die Straßenplanung für den Außenbereich begonnen werden kann. Es wird beabsichtigt die ersten Planungen hierfür an das Büro SW Ingenieure, das auch den Innenbereich geplant hat, zu vergeben.

Für die Umsetzung der Maßnahmen ist sowohl im Innen- als auch im Außenbereich Grunderwerb erforderlich. Die Maßnahmen hierzu sind eingeleitet, aber noch nicht abgeschlossen.

Termine

Bisher wurde der Innenbereich vorrangig beplant, da im Außenbereich zuerst die artenschutzrechtlichen Untersuchungen und die Grunderwerbsverhandlungen durchgeführt wurden.

Aus dem aktuellen Terminplan für die vielen derzeit laufenden Baumaßnahmen im Gewerbegebiet Zuffenhausen ergab sich, dass umfangreiche verkehrliche Einschränkungen in der Schwieberdinger Straße in den nächsten zwei Jahren nicht möglich sind. Nur

eine dringend notwendige Kanalbaumaßnahme kann vorgezogen werden und wird derzeit umgesetzt (siehe GR Drs 281/2018). Der Kanalbau ist auf die geplanten Straßenumgestaltungen abgestimmt.

Wegen diesen verkehrlichen Vorgaben für die Umleitungen soll daher der Bau im Außenbereich vorgezogen (2019/2020) werden und der Umbau im Innenbereich mit der Schwieberdinger Straße erst im Anschluss daran (vs. 2021/2022) erfolgen.

Vergabe von Ingenieurleistungen

Im Innenbereich erfolgte die Beauftragung des Büros SW Ingenieure mit ersten Planungsleistungen. Für den Abschluss der Entwurfsplanungen sind weitere Leistungen (bis Entwurfsplanung Leistungsphase 3 sowie besondere Leistungen) zu beauftragen.

Die mit der Referatsentschließung vom 18.04.2017 bereitgestellten Mittel von 87.000 EUR erhöhen sich um 23.000 EUR auf 110.000 EUR.

Finanzielle Auswirkungen

Die Gesamtkosten für den Innenbereich liegen nach dem aktuellen Stand der Planung für die Ersatz- und Erneuerungsmaßnahmen bei rund 5 Mio. EUR. Davon entfallen nach ersten Schätzungen rund 3 Mio. EUR auf die Ersatzmaßnahmen, die dem vereinbarten Kostenteiler unterliegen (städtischer Anteil bei 40 %, Anteil der Porsche AG bei 60 %). Der städtische Anteil der Gesamtmaßnahme des Projekts 7.664012 - Ersatzmaßnahmen Nordsee-/Schwieberdinger Straße, wird aus dem Teilfinanzhaushalt des Tiefbauamts, überwiegend aus dem Projekt Erschließung finanziert. Dies gilt auch für die mit Beschlussziffer 2 bereitgestellten Mittel, da der Anteil der Porsche AG zur Finanzierung der Auszahlungen herangezogen wird.

Mit Honorarentschließung des Technischen Referats vom 18. April 2017 (2017-03-0240) wurden für die Beauftragung des Ingenieurbüros bereits Mittel in Höhe von 87.000 EUR für den Innenbereich bereitgestellt.

PS-Nr. 7.664012.300.003
Auftrag SAP: M7665527803H (Innenbereich)

Mitzeichnung der beteiligten Stellen:

-

Vorliegende Anfragen/Anträge:

-

Erledigte Anfragen/Anträge:

-

Dirk Thürnau
Bürgermeister

Anlagen

Anlage 1: Übersichtsplan

Anlage 2: Lageplan und Regelquerschnitte Innenbereich

<Anlagen>