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Anhang 1 

Lärmminderungsplan Stuttgart-Vaihingen 

 

Stand der Umsetzung der Maßnahmen 



Lärmminderungsmaßnahmen in Vaihingen 

Stand April 2015 

 

Von den 57 Lärmminderungsmaßnahmen in Vaihingen entfallen in die Zuständigkeit 

der Stadt Stuttgart 36 (63%) 

der SSB 4 (7%) 

von Land/Bund 12 (21%) 

der Deutschen Bahn AG 3 (5%) 

von sonstigen 2 (4%) 

Die Stadt Stuttgart hat inzwischen folgende Maßnahmen 

umgesetzt 18 (50%) 

teilweise umgesetzt oder zurzeit in Umsetzung 2 (6%) 

Umsetzung kurzfristig möglich 2 (6%) 

derzeit nicht weiterverfolgt bzw. Umsetzung nicht absehbar 12 (33%) 

andere Planung durchgeführt 2 (6%) 

Die SSB hat 3 Maßnahmen umgesetzt. 

Land und Bund haben bisher zwei, die Deutsche Bahn AG noch keine Maßnahmen durchge-

führt. Zurzeit ist nicht abzusehen, wann die ausstehenden Maßnahmen von Land, Bund und 

Bahn durchgeführt werden können. 

Der Stand der Umsetzung aller Maßnahmen sieht daher wie folgt aus: 

umgesetzt 23 (40%) 

teilweise umgesetzt oder zurzeit in Umsetzung 3 (5%) 

Umsetzung kurzfristig möglich 4 (7%) 

derzeit nicht weiterverfolgt bzw. Umsetzung nicht absehbar 25 (44%) 

andere Planung durchgeführt 2 (4%) 
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Übersicht über die Umsetzung der Maßnahmen 

Zuständigkeit umgesetzt teilweise umge-
setzt; zurzeit in 

Umsetzung 

Umsetzung 
kurzfristig mög-

lich 

derzeit nicht 
weiterverfolgt /  

Umsetzung 
nicht absehbar 

gestrichen, da 
inzwischen an-
dere Planung 

vorliegt 

Summe 

Stadt 18 

(Maßnahmen 1, 
2, 3a, 3b, 4, 6, 7, 
8, 9, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 
39, 42) 

2 

(Maßnahmen 38, 
54) 

2 

(Maßnahmen 14, 
25) 

12 

(Maßnahmen 10, 
11, 12, 22, 23, 
46, 47, 49, 50, 
51, 52, 53) 

2 

(Maßnahmen 13, 
48) 

36 

SSB 3 

(Maßnahmen 35, 
37, 40) 

- - 1 

(Maßnahme 36) 

- 4 

Land, Bund 2 

(Maßnahmen 27, 
30) 

- 1 

(Maßnahme 33) 

9 

(Maßnahmen 24, 
26, 28, 29, 31, 
32, 34, 55, 56) 

- 12 

Deutsche Bahn - - - 3 

(Maßnahmen 43, 
44, 45) 

- 3 

sonstige - 1 

(Maßnahme 5) 

1 

(Maßnahme 41) 

- - 2 

Summe 23 3 4 25 2 57 
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Überblick 

 

1 Ostumfahrung Vaihingen und Begleitmaßnahmen Maßnahmen 1 - 3 

2 Flächendeckende verkehrsregelnde Maßnahmen Maßnahmen 4 - 5 

3 Verkehrliche und bauliche Einzelmaßnahmen in den Innerortsstraßen Maßnahmen 6 - 25 

4 Maßnahmen an den Autobahnen und der B 14 Maßnahmen 26 - 34 

5 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs und des Radverkehrs Maßnahmen 35 - 38 

6 Organisatorische Maßnahmen Maßnahmen 39 - 42 

7 Maßnahmen gegen den Schienenverkehrslärm Maßnahmen 43 - 45 

8 Langfristige Maßnahmen Maßnahmen 46 - 56 
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1 Ostumfahrung Vaihingen und Begleitmaßnahmen 

 Maßnahme Zuständigkeit Stand der Umsetzung Bemerkungen 

1 Beschilderung auf dem „Umfahrungsring“ Stadt, Land in Zusammenhang mit 
Maßnahme 4 (Lkw-
Fahrverbot); 2006 in 
städtischen Straßen 
erfolgt, auf Autobahn 
und B 14 Durchführung 
2007 

 

2 Änderung des Steuerungsprogramms der Lichtsignal-
anlagen in Vaihingen 

Stadt mit Ostumfahrung und 
Installation des Ver-
kehrsrechners Vaihin-
gen durchgeführt 

 

3 a Rückbau der Hauptstraße auf durchgehend 1 Fahrspur 
je Fahrtrichtung 

Stadt 2006 durchgeführt  

3 b Rückbau der Möhringer Landstraße auf durchgehend  
1 Fahrspur je Fahrtrichtung 

Stadt 2001 durchgeführt  

2 Flächendeckende verkehrsregelnde Maßnahmen 

 Maßnahme Zuständigkeit Stand der Umsetzung Bemerkungen 

4 Flächendeckendes Fahrverbot für Lkw über 3,5 t  
(Anlieger frei) in Vaihingen 

Stadt zum 01.01.2006 ange-
ordnet; Beschilderung 
auf städtischen Straßen 
2006, auf B 14 und Au-
tobahn 2007 erfolgt 
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 Maßnahme Zuständigkeit Stand der Umsetzung Bemerkungen 

5 Broschüre oder Faltblatt der Firmen in den Gewerbe-
gebieten Wallgraben und Untere Waldplätze mit einer 
Routenbeschreibung für Anlieferer; Information auch im 
Internet und in Navigationssystemen 

Firmen, Anbieter 
der Navigations-
systeme; Stadt 
(unterstützend) 

teilweise umgesetzt; 
innerhalb des Gebiets 
Wallgraben unterstüt-
zende Wegweisung mit 
Hinweis auf einzelne 
Straßen 

im Gewerbegebiet Waldplätze 
wurde ein additives Wegwei-
sungssystem zu verschiedenen 
Firmen umgesetzt 

3 Verkehrliche und bauliche Einzelmaßnahmen im innerörtlichen Straßennetz 

 Maßnahme Zuständigkeit Stand der Umsetzung Bemerkungen 

6 Zuflussdosierung (Pförtnerampel) in der Hauptstraße 
stadteinwärts vor der Heerstraße 

Stadt mit Maßnahmen zur 
Bevorrechtigung der 
Buslinie 81 und den 
rechts stehenden Maß-
nahmen faktisch vor-
handen 

 Zuflussdosierung an der Ab-
fahrt von der A 831 

 Verengung von zwei auf eine 
Fahrspur bei der Tigerstraße 

7 Zuflussdosierung (Pförtnerampel) für Rechtsabbieger 
von der Haupt- in die Krehlstraße 

Stadt 2006 durchgeführt  

8 Verstetigung der Geschwindigkeit durch geeignete Am-
pelschaltungen in der Robert-Koch-Straße / Schön-
buchstraße 

Stadt 2006 durchgeführt von 
Hauptstraße bis Wald-
burgstraße; 2007 Ver-
längerung bis Lieb-
knechtstraße 

 

9 Zuflussdosierung (Pförtnerampel) für Rechtsabbieger 
von der Vollmoellerstraße in die Robert-Koch-Straße 

Stadt 2005 durchgeführt  

10 Zuflussdosierung (Pförtnerampel) für Linksabbieger von 
der Robert-Koch-Straße in die Vollmoellerstraße 

Stadt vorerst nicht beabsich-
tigt 

separater Linksabbieger müsste 
eingerichtet werden 
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 Maßnahme Zuständigkeit Stand der Umsetzung Bemerkungen 

11 Verlängern der Busspur in der Robert-Koch-Straße  
zwischen der Waldburg- und Vollmoellerstraße bis zur 
Liebknechtstraße 

Stadt zurückgestellt Bezirksbeirat hat Maßnahme am 
13.02.01 abgelehnt, da kein Be-
darf gesehen wird 

12 Öffnen der verlängerten Busspur für Radfahrer 

13 Zuflussdosierung (Pförtnerampel) für Rechtsabbieger 
von der Schönbuchstraße in die Osterbronnstraße 

Stadt andere Planung umgesetzt: Bau eines Kreisverkehrs 2010 

14 Fahrbahnverengungen (Straßenrückbau) in der Oster-
bronnstraße 

Stadt 2015 möglich Entwurfsplanung für Umgestal-
tung liegt vor; v.a. Markierungs-
maßnahmen vorgesehen; Bus-
kaps; Bearbeitung mit Be-
bauungsplan „Zentrum Dürrle-
wang“ 

15 Zuflussdosierung (Pförtnerampel) an der Kreuzung  
Galileistraße / Heßbrühlstraße in und aus Richtung 
Dürrlewang 

Stadt 2004 durchgeführt  

16 Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h in der 
Straße Am Wallgraben von der Ernsthaldenstraße bis 
südlich der Kupferstraße 

Stadt 2003 durchgeführt  

17 Geschwindigkeitsbeschränkung auf 50 km/h in der  
Böblinger und Rottweiler Straße zwischen Kaltentaler 
Abfahrt und Fauststraße 

Stadt 2003 durchgeführt  

18 Verstetigung der Geschwindigkeit durch geeignete  
Ampelschaltungen in der Robert-Leicht-Straße 

Stadt 2004 durchgeführt  

19 Fahrbahnverengungen (Straßenrückbau) der Heer-
straße zwischen Katzenbach- und Robert-Leicht-Straße 
und Einbeziehung in die Tempo 30-Zone 

Stadt 2010 durchgeführt durch Reduzierung des Umfangs 
der Umbaumaßnahmen Kos-
tenminderung auf 75 000 € 

20 Kreisverkehr an der Kreuzung Büsnauer Straße /  
Nobelstraße 

Stadt 2001 durchgeführt Erschließung des Wohngebiets 
Lauchäcker 
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 Maßnahme Zuständigkeit Stand der Umsetzung Bemerkungen 

21 Verbesserung des Fahrbahnbelags in der Büsnauer 
Straße 

Stadt in mehreren Abschnitten 
sukzessive bis 2007 
durchgeführt 

 

22 Kreisverkehr an der Kreuzung Büsnauer Straße / Ob 
dem Steinbach 

Stadt in Liste Kreisverkehre 
der Verwaltung enthal-
ten: geringe Priorität 
(GRDrs 623/2014); Um-
setzung vorerst zurück-
gestellt 

Geschwindigkeitssenkung kann 
auch durch Fahrbahnverschwen-
kung (Mittelinsel) erreicht wer-
den; langfristige Option eines 
Stadtbahnbaus bliebe erhalten 

23 Kreisverkehr an der Kreuzung Büsnauer Straße /  
Magstadter Straße 

Stadt zurückgestellt Ablehnung der Forstverwaltung 
wegen Eingriff in den Wald 

24 Lärmschutzwand an der Magstadter Straße Land zurückgestellt Lärmsanierungswerte werden 
nicht erreicht; daher keine Finan-
zierung durch Land oder Bund 

25 Schallschutzfenster in Wohngebäuden an Haupt-
verkehrsstraßen 

Stadt Programm muss aufge-
legt werden 

im Rahmen eines städtischen För-
derprogramms 

4 Maßnahmen an den Autobahnen und der B 14 

 Maßnahme Zuständigkeit Stand der Umsetzung Bemerkungen 

26 Geschwindigkeitsbeschränkung auf 100 km/h tagsüber 
und 80 km/h nachts auf der A 8 

Land vom Land bisher trotz 
mehrerer Initiativen der 
Stadt abgelehnt (zuletzt 
im Juli 2012) 

seit Juli 2012 dynamische Ge-
schwindigkeitsregelung (zulässi-
ge Höchstgeschwindigkeit ab-
hängig von Witterung und Ver-
kehrsaufkommen); maximal 
120 km/h 

27 Lärmmindernder Fahrbahnbelag auf der A 8 Bund, Land 2012 lärmoptimierter 
Splittmastix-Asphalt 
eingebaut 

Lärmminderung gegenüber vor-
herigem Beton 4 dB 
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 Maßnahme Zuständigkeit Stand der Umsetzung Bemerkungen 

28 Lärmschutzwand nahe an der Fahrbahn und auf dem 
Mittelstreifen der A 8 

Bund, Land nicht absehbar  

29 Schließung der Lärmschutzlücke an der A 8 bei der  
S-Bahn-Unterführung Richtung Flughafen 

Bund, Land nicht absehbar  

30 Geschwindigkeitsbeschränkung auf 80 km/h für Pkw 
und 60 km/h für Lkw auf der B 14 zwischen Johannes-
grabentunnel und Büsnauer Straße 

Land 2010 durchgeführt  

31 Geschwindigkeitsbeschränkung auf 60 km/h auch für 
Pkw auf der B 14 zwischen Johannesgrabentunnel und 
Betteleiche 

Land vom Land abgelehnt Reduzierung des Mittelungs-
pegels weniger als 3 dB 

32 Lärmmindernder Fahrbahnbelag auf der A 831 / B 14 Bund, Land in den nächsten Jahren 
nicht zu erwarten 

Fahrbahnbelag wurde 2010  
saniert 

33 Lärmschutzwand /-wall an der A 831 bei der Anschluss-
stelle Vaihingen und weiter an der Hauptstraße bis zur 
Gründgensstraße 

Bund, Land Bau einer Lärmschutz-
wand 2015 geplant 

 

34 Lärmschutzwand /-wall an der A 831 zwischen der  
Anschlussstelle Vaihingen und der Büsnauer Straße 

Bund, Land, Stadt auf der Westseite 2003 
- 2010 insgesamt 3 Wäl-
le errichtet (B-Plan 
Lauchäcker); auf Ost-
seite nicht absehbar 

 

5 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs und des Radverkehrs 

 Maßnahme Zuständigkeit Stand der Umsetzung Bemerkungen 

35 Stadtbahn U 8 Vaihingen - Degerloch - Ruhbank - Heu-
maden - Nellingen 

SSB seit 2002 montags bis 
freitags in der Hauptver-
kehrszeit; seit Dezem-
ber 2005 ganztags 
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 Maßnahme Zuständigkeit Stand der Umsetzung Bemerkungen 

36 Busverbindung Universität - Büsnau auch abends SSB nicht absehbar zurzeit nicht finanzierbar 

37 Verlängerung der Buslinie 91 (Feuerbach - Botnang - 
Forsthaus I) bis zur Universität 

SSB seit Dezember 2005 
montags bis freitags 
tagsüber 

 

38 Ausbau des Radwegenetzes Stadt laufender Ausbau  

6 Organisatorische Maßnahmen 

 Maßnahme Zuständigkeit Stand der Umsetzung Bemerkungen 

39 Einsatz bzw. Förderung lärmgedämmter Busse und Lkw Stadt, SSB laufend: Neuanschaf-
fungen nach neustem  
Stand der Lärmminde-
rungstechnik 

Neuanschaffungen auch nach 
neuestem Stand der Abgasreini-
gungstechnik 

40 Leerfahrten der SSB-Busse ins Depot über die Lieb-
knecht- und Industriestraße anstatt über die Oster-
bronnstraße 

SSB umgesetzt  

41 (Teilweise) Vergütung von Fahrkarten beim Einkauf  
(analog zur Parkscheinvergütung) 

Geschäfte   

42 Verkehrserziehung: lärmarmes (energiesparendes)  
Autofahren 

Stadt, Fahrschu-
len 

läuft bereits Maßnahme im Klima-
schutzkonzept der Stadt (KLIKS) 

7 Maßnahmen gegen den Schienenverkehrslärm 

 Maßnahme Zuständigkeit Stand der Umsetzung Bemerkungen 

43 Lärmschutzwände/ -wälle an der Gäubahnstrecke im 
Bereich Dachswald 

Deutsche Bahn 
AG 

zurzeit nicht vorgesehen Gäubahnstrecke bisher nicht ins 
Lärmsanierungsprogramm der 
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 Maßnahme Zuständigkeit Stand der Umsetzung Bemerkungen 

44 Lärmschutzwände/ -wälle an der Bahnstrecke bei den 
Wohngebieten Paradiesstraße und Höhenrandstraße 

Deutsche Bahn 
AG 

zurzeit nicht vorgesehen Bahn aufgenommen; in abseh-
barer Zeit auch nicht zu erwarten 

45 Lärmschutzwände/ -wälle an der Bahnstrecke in Rohr Deutsche Bahn 
AG 

zurzeit nicht vorgesehen 

8 Langfristige Maßnahmen 

 Maßnahme Zuständigkeit Stand der Umsetzung Bemerkungen 

46 Anschluss der Büsnauer Straße an die B 14 Stadt ungewiss im Verkehrsentwicklungskonzept 
2030 enthalten; gültiger Be-
bauungsplan von 1995 

47 Verbesserung der Verflechtung auf der B 14 von der 
Anschlussstelle Betteleiche (Universität) zur Ostumfah-
rung Vaihingen 

Stadt in nächster Zeit nicht 
beabsichtigt 

 

48 Aufhebung der Einbahnstraße in der Kaltentaler Abfahrt 
und in der Böblinger und Rottweiler Straße; Bündelung 
des Verkehrs auf der Kaltentaler Abfahrt;  
Einbeziehung der Böblinger / Rottweiler Straße in die 
Tempo 30-Zone 

Stadt mittlerweile andere Pla-
nung umgesetzt: 
Kaltentaler Abfahrt auf  
1 Fahrspur + Radfahr-
streifen zurückgebaut 

 

49 Aufhebung der Einbahnstraße in der Robert-Leicht-
Straße 

Stadt für die Ortsmitte Vaihin-
gens wird ein Rahmen-
plan aufgestellt (zurzeit 
in der Bürgerbeteili-
gung) 

Bei Aufhebung der Einbahnstra-
ße und Bündelung des Verkehrs 
in der Robert-Leicht-Straße wür-
de der Verkehr am Vaihinger 
Markt zunehmen, was nicht ge-
wünscht wird. 

50 Einbeziehung der Seerosenstraße in die Tempo 30-
Zone (in Zusammenhang mit Maßnahme 49) 
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 Maßnahme Zuständigkeit Stand der Umsetzung Bemerkungen 

51 Geschwindigkeitsbeschränkung auf 50 km/h in der  
Büsnauer Straße zwischen Lauchhau und Büsnau 

Stadt wird zurzeit nicht weiter-
verfolgt 

Ausbauzustand und Funktion 
lassen Geschwindigkeitsbe-
schränkung auf 50 km/h nicht zu 
bzw. unwirksam werden (Nicht-
befolgung der Autofahrer); erfor-
derlicher Rückbau wegen Linien-
busverkehr problematisch (s. 
auch Ausführungen im Lärmmin-
derungsplan) 

52 Sperrung der Straße Im Elsental am südlichen Ortsrand 
des Dachswalds 

Stadt zurückgestellt bisher konnte kein Konsens in-
nerhalb der Bevölkerung und 
keine Mehrheiten bei den Be-
zirksbeiräten Süd und Vaihingen 
hergestellt werden; 

Fahrverbot in der Ortsdurchfahrt 
Dachswald (Anlieger frei) als 
mögliche Alternative vom Regie-
rungspräsidium abgelehnt 
(Lärmbelastung unter den Richt-
werten der Lärmschutz-
Richtlinien-StV) 

53 Diagonalsperre in der Straße Am Wallgraben bei der 
Ernsthaldenstraße 

Stadt wird zurzeit nicht weiter-
verfolgt 

 

54 Leistungsfähiger Ausbau des Knotens Nord-Süd-Straße/ 
Industriestraße 

Stadt zweiter Anschluss an 
Nord-Süd-Straße 
(Breitwiesenstraße) zur 
Entlastung des Knotens 
2007; weiterer Ausbau 
zu einem späteren Zeit-
punkt vorgesehen 
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 Maßnahme Zuständigkeit Stand der Umsetzung Bemerkungen 

55 Überdeckelung der A 8 bei Rohr Bund in absehbarer Zeit nicht 
zu erwarten 

 

56 Überdeckelung der B 14 zwischen Johannesgraben-
tunnel und Büsnauer Straße 

Bund in absehbarer Zeit nicht 
zu erwarten 

 

 

 


