Kostenermittlung			Anlage 3 zu Gemeindedrucksache Nr. 936/2015			
Bauvorhaben	Neubau TH u. Erweiterungsbauten, San. Besta Eberhard-Ludwigs-Gymnasium Herdweg 72			end Proj.Nr. : 02370001		
Bauherr:	Landeshauptstadt Stuttgart, Schulverwaltungsamt					
	vertreten durch das Hochbauamt					
Planverfasser:	LRO Lederer Ragnarsdottir Oei GmbH & Co KG					
	Stuttgart	Stuttgart				
X Hoheitsbereich	Grobe Kostenschätz X Kostenberechnung Fortschreibung					
Unternehmensbereich	X Kostenschätzung Kostenanschlag zum Baubeschluss					
AHSt. / PSP / Auftrag		Kostenart Bezeichnung siehe Anlage Ko		Betrag ¹⁾ EURO stengliederung		
Auftrag 40V1124100		Gesamtbaukosten 2)			38.969.000	
		Kosten der Ausstattung 3)		4.031.000		
		Kosten für	70.00.00			
		Kosten für			The second secon	
		Kosten für				
		Gesamtkosten	<u> </u>		43.000.000	
		Prognose (Baupreisentwicklung)		1.290.000		
			Voraussichtliche Gesamtkosten			
		bei Fertigstellur			44.290.000	
Angaben zum Bauvorhaben ⁴⁾		Grundlagen der Kostenermittlung		Grundlagen der Prognose		
Fläche des Baugrundstücks	m² 10.024	Baubeschreibung	g vom 07.04.2016	Bauzeit	voraussichtlich	
Bebaute Fläche	m² 4.335	Pläne vom 07.04		von 08/	18 bis 11/21	
Netto-Grundfläche (NGF)	m² 5.603	Baukostenindex		Indovet	-iina hia Mitto Rauzoit	
Brutto-Rauminhalt (BRI)	m³ 48.999	Indexdatum	IVIAI. 10		eigerung bis Mitte Bauzeit 2020) = 3%	
Aufgestellt :	Geprüft:	1	Gesehen:		Einverstanden :	
Stuttgart, <u>10.06.20</u> 16 LRO Lederer Ra <mark>t</mark> gnarsdottir Oei GmbH & Co kG	Stuttgart, 14.06.16			Stuttgart, 44.06.2016 Stuttgart, 44/06/20 das Hochbauamt		
TAGENTIS DOTTIR	management GmbH Hospitalstraße 10 70174 Stuttgast Fon +49 (0711 9 97 97		G5-Y. 305/ VChig ez: // VChig Projektleiter/-in	*		
Architekt /-in	FaRrojektbe	9rb(1997) 11 9 97 97	7 89 99 Abteilungsleiter/-in	Vortei	Amtsleiter	
Beträge auf volle 1.000 EUR gerundet	www.np	os-pm.de 3)	nach DIN 276, Ko.gr. 610	Verteil 65-1.E		
2) Nach DIN 276 ohne Ko.gr. 610				65-4		