

Kostenermittlung

Anlage **2**zu Gemeindedrucksache Nr. ~~94~~/2017**Bauvorhaben**Neubau
Turnhalle
Falkertschule / Schloss-Realschule**Proj.Nr.:**
03770202**Bauherr:** Landeshauptstadt Stuttgart, Schulverwaltungsamt
vertreten durch das Hochbauamt**Planverfasser:** Glück und Partner GmbH
Stuttgart

- Hoheitsbereich Grobe Kostenschätz Kostenberechnung Fortschreibung
 Unternehmensbereich Kostenschätzung Kostenanschlag
zum Baubeschluss

AHSt. / PSP / Auftrag	Kostenart	Betrag ¹⁾
	Bezeichnung	EURO
	siehe Anlage Kostengliederung	
7.401131	Gesamtbaukosten ²⁾	8.100.000,00
7.401131.600	Kosten der Ausstattung ³⁾	280.000,00
	Gesamtkosten brutto	8.380.000,00
	Erw. Steuerrückvergütung	-400.000,00
	Voraussichtliche Gesamtkosten bei Fertigstellung nach Steuerrückvergütung	7.980.000,00

Angaben zum Bauvorhaben ⁴⁾

Fläche des Baugrundstücks m² 8.205
Bebaute Fläche m² 815
Netto-Grundfläche (NGF) m² 1.711
Brutto-Rauminhalt (BRI) m³ 10.286

**Grundlagen der
Kostenermittlung**

Baubeschreibung vom 20.09.2016
Pläne 20.09.2016
Baukostenindex 271,5
Indexdatum Aug. 16

Grundlagen der Prognose

Bauzeit 2017 - 2018
Heutige Indexsteigerung: 1%/Jahr
Angenommene
Baupreissteigerung: eingerechnet

Aufgestellt :Stuttgart, 1.2.2017
Glück und Partner GmbH

Architekt /-in

Geprüft :Stuttgart, 3.2.2017
das HochbauamtGZ: 65-4102-111

Projektleiter /-in

GZ:

Abteilungsleiter/-in

Einverstanden :Stuttgart, 8.2.2017
das Hochbauamt

Amtsleiter

1) Beträge auf volle 1.000 EUR gerundet, in BgA-Bereich netto ohne abzugsfähige Ust (Berechnung siehe gesondertes Blatt)
2) Nach DIN 276 ohne Ko.gr. 610

3) nach DIN 276, Ko.gr. 610
4) weitere Angaben auf Anlage