


Sanierung Vaihingen 3 -Dürrolewang-
Soziale Stadt - Investitionen im Quartier

Fünfter Jahresbericht des Stadtteilmanagements

1. Dezember 2019 bis 30. November 2020



WEEBER + PARTNER

Institut für Stadtplanung und Sozialforschung
Stuttgart/Berlin 2020

Sanierung Vaihingen 3 -Dürtlewang-
Soziale Stadt - Investitionen im Quartier

Fünfter Jahresbericht des Stadtteilmanagements

1. Dezember 2019 bis 30. November 2020

Dezember 2020

Stadtteilbüro Dürtlewang
Osterbronnsstraße 60
70565 Stuttgart

Maik Bußkamp M.Sc.
Sebastian Graf, M.A.

WEEBER + PARTNER

Institut für Stadtplanung und Sozialforschung
Mühlrain 9 70180 Stuttgart, Tel. 0711 62009360
wpstuttgart@weeberpartner.de
Emser Straße 18 10719 Berlin, Tel. 030 8616424
wpberlin@weeberpartner.de
www.weeberpartner.de



Inhalt

1 Kurzfassung - Fazit..... 1

2 Strategische Steuerung der Stadtteilentwicklung 2

 2.1 Dokumentation und Evaluation 2

 2.2 Bürgerbeteiligung..... 2

 2.3 Vernetzung und Kooperation 4

 2.4 Öffentlichkeitsarbeit 4

3 Maßnahmen und Aktivitäten in den vier Handlungsfeldern..... 5

 3.1 Handlungsfeld 1: Wohnen, Wohnumfeld und öffentlicher Raum 6

 3.2 Handlungsfeld 2: Stadtteilzentrum, Nahversorgung 9

 3.3 Handlungsfeld 3: Kinder und Jugendliche 11

 3.4 Handlungsfeld 4: Stadtteilleben: Begegnung, Kultur, Sport und Freizeit, Gesundheitsförderung 13

4 Ausblick 16

5 Anlage: Fotografischer Jahresrückblick 16

1 Kurzfassung - Fazit

2020 war ein schwieriges Jahr. Die Corona-Pandemie hat das „normale“ Leben und gewohnte Strukturen zeitweise ausgehebelt und viele vor Herausforderungen gestellt – sei es, weil die Schulen oder Kitas geschlossen waren oder Besorgungen und Kontakte nur schwer möglich waren. Auch im Bereich der Stadtteilentwicklung und Bürgerbeteiligung waren angepasste Konzepte notwendig. Obwohl einige geplante Termine und Treffen ausfallen mussten, hat das Team der Sozialen Stadt mit allen Kooperationspartnern versucht, die laufenden und geplanten Projekte und Maßnahmen weiter voranzubringen.

Die baulich-investiven Projekte nehmen Formen an. Der Umbau des Grünzugs Dürrelewang läuft auf Hochtouren: der westliche Teil rund um den Neubau Osterbronnsstraße 50 ist abgeschlossen, bis zum Mai soll auch der südliche Bauabschnitt im Park fertig sein. Die Planungen zur Umgestaltung des Lunawegs und des Spielplatzes Lunaweg wurden auf verschiedenen Wegen vorgestellt, der Bauantrag läuft. Folgen werden die planerische Vorbereitung der Umgestaltung der Osterbronnsstraße und der Kreuzungs- und Querungsbereiche entlang der Galileistraße / Schopenhauerstraße und Dürrelewangstraße.

Den Pandemiebedingungen zum Trotz haben auch 2020 viele Aktionen zum sozialen Zusammenleben und zur Begegnung im Stadtteil stattgefunden. Zu nennen sind zwei Let's Putz-Wochen, eine Bubble Soccer-Aktion, eine temporäre Pumprack, ein Mosaik-Mitmach-Projekt im Dürrelewang-Park, eine Lass es blühen! -Aktion und eine Nikolausaktion.

Neu sind die Planungen zu einem zukünftigen „Haus für Dürrelewang“ in der Osterbronnsstraße 60. Die Stadt als neuer Eigentümer möchte gemeinsam mit den Fachämtern, Institutionen und Bürger*innen vor Ort die Planungen für ein Haus mit gemeinwesenorientierten Nutzungen angehen.

Stadtteilbüro Dürrelewang
 Osterbronnsstr. 60
 70565 Stuttgart
 Tel.: 0711 94548242 (während Öffnungszeiten)
 0711 62009360 (außerhalb Öffnungszeiten)
 stm-duerrelewang@weeberpartner.de
 www.stuttgart-duerrelewang.de

Öffnungszeiten:
 Dienstag 9:30 – 12:30 Uhr
 Donnerstag 16:00 – 19:00 Uhr
 und nach Vereinbarung

	Anzahl	TN Ø
Sprechstunden STM	331	2
Bürgergremium Treffen	21	8
TG 1 Treffen	9	15
TG 2 Treffen	7	15
TG 3 Treffen	9	7
TG 4 Treffen	9	15
TG Treffen gesamt	34	13

Statistik Teilnehmende Bürgerbeteiligung (Stand 30.11.2020)

- Fragen, Lob und Kritik zur laufenden Umgestaltung des Dürrliewang-Parks
- Nahversorgungssituation, Stand Umgestaltung Osterbronstr. 50, Eröffnung Lidl
- Fördermittel zur Sanierung am Eigentum
- Parkierungssituation Osterbronstraße und weiterer Straßen in Dürrliewang

Themen der Bürgerinnen und Bürger in der Sprechstunde


2 Strategische Steuerung der Stadtteilentwicklung

Seit 1. März 2016 ist Weeber+Partner, Institut für Stadtplanung und Sozialforschung, mit dem Stadtteilmanagement (STM) in Dürrliewang beauftragt. Das Team vor Ort besteht aus Maik Bußkamp und Sebastian Graf. Heike Lambor vom Amt für Stadtplanung und Wohnen der Landeshauptstadt Stuttgart obliegt die Projektleitung der Sozialen Stadt Dürrliewang.

Sanierungsgebiet und Förderrahmen

Das Sanierungsgebiet wurde 2015 förmlich festgelegt und umfasste schwerpunktmäßig den westlichen Teil von Dürrliewang. Grundlage waren die **vorbereiteten Untersuchungen (VU)** und die zunächst bewilligte Fördersumme. 2018 wurde das Sanierungsgebiet um den südlichen Bereich, inklusive Lunaweg und Spielplatz, erweitert.

Der Förderrahmen beträgt mittlerweile 5,5 Millionen Euro im Programm Soziale Stadt – Investitionen im Quartier (SSP) sowie insgesamt 2,65 Millionen Euro im Programm Soziale Integration im Quartier (SIQ). 60% davon stellt der Bund und das Land, 40% die Stadt.



Lageplan Erweiterung der Sanierungssatzung

2.1 Dokumentation und Evaluation

Auf Basis der vorbereitenden Untersuchungen, der bisherigen Bürgerbeteiligung und dem Masterplan Freiraum und Verkehr hat das Stadtteilmanagement und die Projektleitung mit dem **Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK)** einen Fahrplan für die Projektlaufzeit erstellt. Im ISEK werden sowohl städtebauliche Ziele und Maßnahmen als auch nicht-investive Ziele und Maßnahmen miteinander verknüpft, mit Zeithorizonten versehen und Verantwortlichkeiten benannt. Andiskutierte und begonnene Maßnahmen finden sich als Überblick in der Tabelle unter Punkt 3. Das ISEK wird laufend fortgeschrieben, es dient dem STM und der Projektleitung gleichzeitig als Steuerungsinstrument und Dokumentation.

Darüber hinaus dokumentiert das STM den Projektfortschritt jährlich in Form eines schriftlichen und mündlichen **Jahresberichts** für den Stuttgarter Gemeinderat und den Vaihinger Bezirksbeirat (wie hier vorliegend).

Am Ende des Gesamtprojekts ist eine **Abschluss-evaluation** vorgesehen.

2.2 Bürgerbeteiligung

Aufgrund der Corona-Pandemie konnte nicht in gewohnter Weise und in gewohntem Umfang Bürgerbeteiligung durchgeführt werden. Das **Stadtteilbüro** blieb aber trotzdem – wann immer es möglich war – zu den **Sprechstunden-Zeiten** geöffnet. Die Zeiten werden weiterhin gut genutzt für Anregungen, Fragen, Kritik und Ideen. Im Durchschnitt kommen ca. zwei Besucher je Sprechstunde. Das Stadtteilbüro wird regelmäßig von einem Eltern-Kind-Treff und einem Strick- und Häkeltreff genutzt. Auch das hat – soweit es die Corona-Bestimmungen zugelassen haben – stattgefunden. Aber auch bürgergetragene Initiativen


wie das Stadtteil kino Dürtlewang treffen sich eigenständig in den Räumen des Stadtteilbüros.

Außerdem hat sich das **Bürgergremium Dürtlewang (BGD)** fünf Mal getroffen – darunter zwei Mal online über die Videochat-Plattform Zoom. Das Bürgergremium besteht aus den gewählten Sprecher*innen und Stellvertreter*innen der vier Themengruppen, die wiederum je nach Bedarf und anlassbezogen tagen. Diese acht Personen treffen sich als Bürgergremium bereits seit Juli 2016 gemeinsam mit Projektleitung und Stadtteilmanagement, dem die Geschäftsführung obliegt. Das BGD hat sich insgesamt bereits 21 Mal getroffen. Dabei wurden die Themen der Themengruppen miteinander in Verbindung gebracht, aktuelle Fragen diskutiert und Anträge aus dem Verfügungsfonds bewilligt.

Im **Verfügungsfonds** stehen seit 2016 jedes Jahr jeweils 7.500 Euro für bürgergetragene Stadtteilprojekt zur Verfügung. Die Mittel kommen aus der nicht-investiven Städtebauförderung (NIS). Im Berichtszeitraum 2020 wurden 14 Anträge an den Verfügungsfonds vom Bürgergremium bewilligt, u.a.:

- Let's Putz Dürtlewang 2020 (TG1)
- Mosaik am Brunnen im Dürtlewang-Park (TG2)
- Bubble-Soccer-Aktion (TG3)
- Nikolausaktion (TG3)
- Stadtteil kino Dürtlewang (TG4)
- Weihnachtskarte Dürtlewang (TG4)
- MutMachBriefe (TG4)

Da pandemiebedingt nur wenig konventionelle Veranstaltungen und Treffen stattfinden konnten, wurde versucht, diese nach draußen zu verlegen oder gänz-



lich kontaktlos durchzuführen. Draußen wurde für Jugendliche im Sommer eine **Bubble Soccer Aktion** durchgeführt und in Kooperation mit dem Amt für Sport und Bewegung ist seit August eine **temporäre Pumptrack** aufgestellt. Auch das **Mosaik-Projekt** – der Entwurf und die Umsetzung von Mosaiken auf dem neuen Wasserbecken im Dürtlewang-Park – hat weitestgehend draußen stattgefunden.

Die Entwurfsplanung für den Lunaweg und Spielplatz Lunaweg wurde im Mai kontaktlos über die Bereitstellung der Planungen online auf unserer Webseite und am Schaufenster des Stadtteilbüros vorgestellt. Außerdem wurde die Möglichkeit geben, Rückfragen in den Sprechstunden, per E-Mail / telefonisch oder im Rahmen einer Zoom-Videochat-Stunde zu stellen.

Zudem wurde eine kontaktlose **Befragung** aller Dürtlewanger Haushalte zu einem „Haus für Dürtlewang“ durchgeführt. Nachdem die Stadt Stuttgart das Gebäude Osterbronnsstraße 60 erworben hat, gibt es



Beispiele Plakate

dort mittelfristig die Möglichkeit, ein Haus mit gemeinwesenorientierten Nutzungen zu planen und neu zu errichten. Um die Ideen und die Mitwirkbereitschaft der Dürrelwangerinnen und Dürrelwanger abzufragen, wurden im Oktober 2020 Fragebögen an alle Haushalte verteilt.

Auch die weihnachtliche Nikolausaktion konnte dieses Jahr etwas verändert stattfinden. Wir haben mit Unterstützung aus dem Budget des Verfügungsfonds vor dem Stadtteilbüro einen Weihnachtsbaum aufgestellt, der dann von Kindern des Kinderhauses Galileo mit Wunschkarten geschmückt wurde. Auch Besucher*innen der AWO Begegnungsstätte haben sich beteiligt und den Baum geschmückt.

2.3 Vernetzung und Kooperation

Menschen und Institutionen in einem Stadtteil zusammenzubringen und relevante Kooperationspartner innerhalb und außerhalb des Stadtteils zu suchen, zählt zu den wichtigsten Aufgaben eines jeden Stadtteilmanagements. Daher gibt es neben den Arbeitsgruppen auch weitere Runden, in denen sich Akteure der Stadtteilentwicklung treffen.

Die Projektleiterin Heike Lambor leitet auch die verwaltungsinterne **Interdisziplinäre Projektgruppe (IPG)**. Hier tauschen sich Vertreterinnen und Vertreter der Fachämter der Landeshauptstadt Stuttgart zusammen mit dem STM und dem Bezirksvorsteher über Anliegen und Probleme aus dem Stadtteil aus und suchen nach Lösungen. Die IPG hat sich bereits 14 Mal getroffen, viele Bürgerfragen aus den Sprechstunden beantwortet, Maßnahmen begleitet und neue Maßnahmen diskutiert. Pandemiebedingt fanden im Jahr 2020 zwei der drei Treffen virtuell statt, d.h. zu den Themen und Projekten wurde mittels eines umfangreichen Protokolls informiert.

Das Stadtteilmanagement und die Projektleitung tauschen sich regelmäßig mit Akteuren im Stadtteil aus.

Das STM und die Projektleitung nehmen auch weiterhin regelmäßig an Sitzungen verschiedener Arbeitskreise, wie z.B. an der Handlungsfeldkonferenz Jugend oder am Runden Tisch Wohnen, teil. Mit der neu gegründeten Mobilen Jugendarbeit Vaihingen wurde ein Kennenlerngespräch geführt und sich über mögliche Kooperationen ausgetauscht.

2.4 Öffentlichkeitsarbeit

Zentral für die Bekanntmachung von Informationen und Veranstaltungen ist die **Homepage** www.stuttgart-duerrelwang.de, die vom Stadtteilmanagement erstellt und gepflegt wird und seit April 2016 online ist. Dort werden grundsätzliche Informationen, aktuelle Neuigkeiten, Termine und Projektstände sowie Dokumente und Protokolle zum Download öffentlich bereitgestellt. Außerdem sind eine Fotogalerie und ein Veranstaltungskalender verfügbar.

Zu allen Sitzungen der Themengruppen wird über unseren umfangreichen **E-Mail-Verteiler** eingeladen, außerdem werden **Plakate** mit den Terminen im Schaufenster des Stadtteilbüros sowie im Schaukasten der KulturHalteStelle und vom Bezirksamt (nahe U-Bahn) aufgehängt. Zu Aktionen, wie zum Beispiel Let's Putz oder Bubble Soccer Aktion wurden zudem ansprechende **Flyer** erstellt und verteilt.

Zu Veranstaltungen im Stadtteil wurden **Pressemitteilungen** ausgegeben und eine Berichterstattung angestrebt. Dabei wurden die für Dürrelwang wichtigsten Printmedien Filderzeitung und Stuttgarter Wochenblatt einbezogen.

Das Stadtteilmanagement erstellt außerdem einen unregelmäßigen **Newsletter**, der über aktuelle Themen und Termine informiert.

Bubble Soccer Aktion mit Jugendlichen am 11. September 2020



3 Maßnahmen und Aktivitäten in den vier Handlungsfeldern

Das ISEK (Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept) der Sozialen Stadt Dürtlewang hat vier Handlungsfelder, denen jeweils eine Themengruppe zugeordnet ist: "Wohnen, Wohnumfeld und öffentlicher Raum" / "Stadtteilzentrum, Nahversorgung" / "Kinder und Jugendliche" / "Stadtteileben: Begegnung, Kultur, Sport und Freizeit, Gesundheitsförderung". Für jedes der vier Handlungsfelder ist im ISEK ein Leitziel formuliert. Dieses ist der folgenden Tabelle jeweils vorangestellt.

Des Weiteren enthält die Tabelle eine Übersicht über die begonnenen Maßnahmen, fortgeschrieben von den Jahresberichten 2016 bis 2019. Sie beinhaltet Projektname sowie zugehörige Ziele, die Beteiligten, den Projektverlauf mit Datum, die ungefähre Zahl an Besuchern und Teilnehmern sowie die jeweilige Quelle der Finanzierung.

Im fünften Jahr wurden der Austausch und die Planung zu insgesamt rund 14 Maßnahmen und Aktivitäten fortgeführt oder begonnen.

Die **Maßnahmen der Themengruppen** haben in der folgenden Übersicht einen weißen Hintergrund. Zusätzlich kann es in den Handlungsfeldern **Maßnahmen anderer Träger** geben. Diese sind in der Tabelle grau hinterlegt.

Abkürzungen in den Tabellen:

Amt 32	Amt für öffentliche Ordnung
Amt 36	Amt für Umweltschutz
Amt 52	Amt für Sport und Bewegung
Amt 53	Gesundheitsamt
Amt 61-8	Amt für Stadtplanung und Wohnen – Abt. Stadterneuerung und Wohnbauentwicklung Projektleitung
Amt 66	Tiefbauamt
Amt 67	Garten-, Friedhofs- und Forstamt
Amt 23	Liegenschaftsamt
AWS	Abfallwirtschaft Stuttgart
BezAmt	Bezirksamt Vaihingen
HfWU	Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen
OB82	Wirtschaftsförderung
STM	Stadtteilmanagement
TG 1	Themengruppe 1: Wohnen, Wohnumfeld und öffentlicher Raum
TG 2	Themengruppe 2: Stadtteilzentrum, Nahversorgung
TG 3	Themengruppe 3: Kinder und Jugendliche
TG 4	Themengruppe 4: Stadtteileben
BGD	Bürgergremium Dürtlewang
PG	Projektgruppe
AWO	Begegnungsstätte der Arbeiterwohlfahrt

3.1 Handlungsfeld 1: Wohnen, Wohnumfeld und öffentlicher Raum

Leitziel:

Dürrolewang ist ein Stadtteil, in dem Menschen aller Generationen gerne wohnen und sich gerne draußen aufhalten.

Maßnahme	Beteiligte	Projektverlauf	Datum / Zeitraum	Besucher / Teilnehmer	Finanzierung
Masterplan Freiraum und Verkehr	Ämter 61, 66, 67, STM / Landschaftsarchitekten	Angebotsabfrage	07.11.2016		Bund-Länder-Programm Soziale Stadt
		Auswahlverfahren der Büros	10.01.2017		
		TG1 + TG2	12.04.2017	8	
		1. Bürgerbeteil.	10.05.2017	70	
		TG1 + TG2	14.06.2017	10	
		2. Bürgerbeteil.	21.06.2017	85	
TG1 + TG2	20.09.2017	32			
		Vorstellung UTA Vorstellung im BB	12.12.2017 12.12.2017		
Alten- und behindertengerechte Wohnungen	Wohnungsunternehmen, Amt 61, STM	Runder Tisch Wohnen	20.10.2016	6	Wohnungsunternehmen
			01.06.2017	7	
			26.10.2017	5	
Verein Integrative Wohnformen, Amt 61, STM	Umfrage Integrative Wohnformen	Sommer 2017		Verein Integrative Wohnformen	
Verein Integrative Wohnformen, Amt 61, STM, AWO	Infotermin Angebote in Dürrolewang	22.11.2018	16		
Modernisierungen, Abbruch und Neubau, Ergänzungen Tiefgaragen	Wohnungsunternehmen, Amt 61, STM	Runder Tisch Wohnen	20.10.2016	6	Wohnungsunternehmen
			01.06.2017	7	
			26.10.2017	5	
			26.04.2018	5	
Amt 61	Erstellung Städtebauliche Studie Garagenhöfe Herschelstraße	Herbst 2020			
Modernisierungsförderung	Amt 61, ORplan, Eigentümer	Bislang 27 Beratungen, 2 Modernisierungsvereinbarungen, 9 Nullvereinbarungen, 2 Ordnungsmaßnahmenverträge			Bund-Länder-Programm Soziale Stadt
Mietergärten	Wohnungsunternehmen, Amt 61, STM	Runder Tisch Wohnen	20.10.2016 01.06.2017	6 7	Wohnungsunternehmen

Sauberkeit	Ämter 61, 67, AWS, STM, KiTa's, Schule, TG's, BGD	Zusätzliche Müll-eimer am Bolz-platz	Oktober 2016		Stadt Stuttgart
		Beleuchtungsrund-gang	23.01.2017	14	
		Lets Putz 2017	04.05.2017	263	Verfügungs-fonds
		Lets Putz 2018	16.05.2018	365	Verfügungs-fonds
		Lets Putz 2019	08.05.2019	376	Verfügungs-fonds
		Lets Putz 2020	KW 26 und KW 42	218	Verfügungs-fonds
Bewegungsgeräte	Ämter 61, 67, 52, STM	TG1	25.01.2017	7	
		Masterplan Frei-raum und Verkehr	2017		
	Ämter 61, 66, 67, 52, STM	Start Planung Auf-enthaltbereiche Mittelweg	Ende 2020		
Durchfahrtsbe-schränkung am Lambertweg	Ämter 61, 66, 32, STM	TG1	16.06.2016	16	
		IPG	26.07.2016		
		Neue Beschilderung, Durchfahrts-kontrolle	seit Oktober 2016		Stadt Stuttgart
Geschwindigkeits-begrenzung und -kontrolle	Ämter 61, 66, 32, STM	TG1	07.11.2016	16	
		Verkehrs- und Geschwindigkeitszählung	02.06.-09.06.2017		
		TG1	25.01.2017	7	
		TG1: Vorstellung Bürgerverein Lauchhau Lauch-äcker	24.01.2018	10	
Jobticket	Amt 61, STM	Firmenliste, SSB einbezogen	November 2016		
		Betriebe, Konzepte recherchiert	2017		

Beleuchtungs- rundgang	Ämter 61, 67, STM, TG 1, Wohnungsunter- nehmen	TG1	07.11.2016	16	
		1. Beleuchtungs- rundgang	16.01.2017	14	
		TG1, Anwohner	27.10.2019	ca. 20	
Sicherheit in Dürre- lewang	Bez.Amt, BB, 61	Kriminalprävention	01.12.2020	ca. 15	
Umgestaltung Gali- leistraße, Schopen- hauer Straße, Ju- noweg, Jupiterweg, Dürrelewangstraße	Ämter 61, 66, 67, 32, STM	Begehung vor Ort, Abstimmung Ver- fahren, Erstellung Ausschreibung	ab Herbst 2020		
ÖPNV ausbauen	STM, Amt 61	Eröffnung Stadt- bahnlinie U12, In- fostand Soziale Stadt Dürrelewang	13.05.2016	ca. 50	
Parkraummanage- ment	Ämter 61, 67, Externes Büro	Bedarfsanalyse Stellplätze	Oktober – November 2018		
	Ämter 61, 66, 32, STM	Parkscheibenrege- lung Schrägparker Osterbronnstraße + Parkplatz Oster- bronnstraße/Dürre- lewangstraße	November 2020		

3.2 Handlungsfeld 2: Stadtteilzentrum, Nahversorgung

Leitziel: Dürrolewang hat ein Stadtteilzentrum, das Möglichkeiten für Besorgungen und Erledigungen bietet und zum Aufenthalt im öffentlichen Raum einlädt.

Maßnahme	Beteiligte	Projektverlauf	Datum	Besucher / Teilnehmer	Finanzierung
Umgestaltung Dürrolewang-Park	Ämter 61, 67, STM	Ideenwerkstatt	21.09.2016	24	Bund-Länder-Programm Investitionspakt Soziale Integration im Quartier
		Masterplan Freiraum und Verkehr	2017	ca. 200	
		TG 2: Präsentation Entwurf	11.10.2017	14	
		Eigentümerinfo	21.11.2017	7	
		TG 2: Präsentation Entwurf	31.01.2018	12	
		1. Anliegerbeteiligung	13.03.2019	ca. 15	
		2. Anliegerbeteiligung	11.09.2019	ca. 15	
		Beginn Baumaßnahme	Ende 2019		
	Ämter 61, 67, STM, Mosaik Atelier	Entwurf und Gestaltung Mosaikbrunnen	Herbst 2020	ca. 15	Verfügungsfonds
Umgestaltung Osterbronnsstraße	Ämter 61, 67, STM, Externes Büro	Masterplan Freiraum und Verkehr	2017	ca. 200	Bund-Länder-Programm Soziale Stadt
		Bauftragung Büro/Erstellung Varianten Kreuzung	2018		
		TG 2: Vorstellung Verfahren	31.01.2018	12	
		Anliegerinformation, Bürgerbeteiligung	Frühjahr 2019		
		BB-Entscheidung pro Kreisverkehr	April 2019		
		Erstellung Varianten betreffend Radverkehrsführung	Herbst 2020		
Bebauungsplan Vaihingen 263 "Zentrum Dürrolewang"	Amt 61	TG 2: Erläuterung Bebauungsplan	21.07.2016	22	
		Veröffentlichung	27.10.2016		
Nahversorgung und Ladenzeile	Amt 61	Abbruch und Neubau privates Bauvorhaben Osterbronnsstraße 50	ab Frühjahr 2018		Bund-Länder-Programm Soziale Stadt
	STM, AWO, Kirchengemeinden	Informationen und Hilfe zu ergänzenden Angeboten	seit August 2017		
	STM	Befragung Gewerbetreibende	Sommer-Herbst 2018	10	

Konzeptentwicklung "Corporate Identity Dürtlewang"	Amt 61, OB82, STM, Gewerbe- treibende	RT Gewerbe: Vor- stellung Konzept- idee	29.10.2019	5	NIS (nichtinves- tive Städte- bauförderung)
	Amt 61, STM, Externes Büro, Gewerbetrei- bende	RT Gewerbe	23.06.2020	15	
		RT Gewerbe	16.07.2020	12	
		RT Gewerbe	14.12.2020	13	
		Umsetzung Maß- nahmen: 3x Haushaltsvertei- lung Postkasten + Anbringung Ban- ner + Fahne	Dez. 2020 bis Febr. 2021		
Ein Haus für Dürle- wang	Amt 61, Amt 23, STM	Erwerb Oster- bronstraße 60	Januar 2020		
		Ämterabfrage Be- darfe für ein Haus für Dürtlewang	Oktober-Dez. 2020		
		Befragungsaktion aller Haushalte in Dürtlewang	Oktober-Dez. 2020	ca. 2.000	Bund-Länder- Programm

3.3 Handlungsfeld 3: Kinder und Jugendliche

Leitziel: Dürtlewang ist ein Stadtteil, in dem es Raum und Gehör für Kinder und Jugendliche gibt.

Maßnahme	Beteiligte	Projektverlauf	Datum	Besucher / Teilnehmer	Finanzierung
Kinder- und Jugendbeteiligung	STM, Amt 61, Amt 52, TG 3, KJH Vaihingen, Schönbuchschule	Mobifant vor Ort, Befragung von Kindern und Jugendlichen	12.10.2016, 06. und 07.03.2018, 09. und 10.04.2019, 21.11.2019, 26.08.2020	40-50	Verfügungsfonds
		Fragebogen an Schönbuchschule und in KJH Vaihingen	Oktober 2016	56	
		Austausch mit Jugendrat	23.11.2016 01.02.2017	10 10	
		Fußball-Aktion mit Jugendlichen	06.07.2018	18	Verfügungsfonds
		Bubble Soccer-Aktion mit Jugendlichen	11.09.2020	20	Verfügungsfonds
Modernisierung Spielplatz Lunaweg	STM, Ämter 61, 67, 36, 52, 63, TG 3, TG1, Waldkindergarten, HfWU	Ideenwettbewerb durch Studierende der HfWU (initiiert durch Waldkiga)	25.10.2016	ca. 50 Studierende	
		In Freiraum- und Verkehrskonzept aufgenommen siehe TG1	2017		Bund-Länder-Programm Soziale Stadt
		In Sanierungsgebiet aufgenommen	November 2018		
		Ideenentwürfe in TG1+TG3	30.01.2019	ca. 30	
		Beteiligung vor Ort (Kinder, Jugendliche, Eltern, Anwohner)	23.10.2019	ca. 120	
		Vorstellung Entwurfsplanungen	20.05.2020	ca. 5-10	
Modernisierung Spielplatz Siriusweg	TG 2, TG 3, STM, Ämter 61, 67, 66	Ideenwerkstatt Dürtlewang-Park	21.09.2016	24	
		In Umgestaltung Dürtlewang-Park integriert siehe TG2	2017		

Waldlehrpfad	Kinderhaus Galileo, Ämter 61, 67	Konzept des KH Galileo	Herbst 2016		
		Idee: Perlenketten-Verbindung zwischen Waldspielplatz und Spielplatz Lunaweg	Herbst 2019		
Diverse Angebote	STM, Ämter 61, 52, TG 3, Einrichtungen im Stadtteil	Bastelnachmittag für Kinder (Stadtteilbüro)	September 2017	ca. 20	Verfügungsfonds
		Liedernachmittag für Alt und Jung (AWO)	November 2017	ca. 40	Verfügungsfonds
		Malwettbewerb zum Stadtteilfest	Juli 2018	10	Verfügungsfonds
		Faschingsmasken basteln	25.02.2019	ca. 20	Verfügungsfonds
		Eltern-Kind-Treff	seit 17.06.2019	ca. 20	Verfügungsfonds
		Mobile Pumptrack	seit Sommer 2020		LHS Projekt Urbane Bewegungsräume
Spielebox mit Geräten zum Ausleihen	STM, TG 3	Beschluss BGD	23.11.2016		Verfügungsfonds
		Spielebox steht im Stadtteilbüro bereit und wird zu den Öffnungszeiten herausgegeben	Seit Frühjahr 2017	insgesamt ca. 12 Verleihungen an Externe	

3.4 Handlungsfeld 4: Stadtteileben: Begegnung, Kultur, Sport und Freizeit, Gesundheitsförderung

Leitziel: Dürtlewang ist ein Stadtteil, in dem es ausreichend Angebote für Begegnung, Kultur, Sport, Freizeit und Gesundheitsförderung gibt.

Maßnahme	Beteiligte	Projektverlauf	Datum	Besucher / Teilnehmer	Finanzierung
Soziale Angebote vor Ort bekannt machen	STM, Amt 61, TG 4	Bestandsermittlung in TG-Sitzungen	Herbst 2016	ca. 40	
	Verein Integrative Wohnformen, Amt 61, AWO, STM	Informationsveranstaltung für Mitarbeiter der Wohnungsunternehmen	22.11.2018	20	
	Amt 61, STM, Wohnungsunternehmen, Stadtseniorenrat, BGD	Finanzierung und Verteilung Seniorenratgeber (2. Auflage)	Frühjahr 2019	Haushalte Dürtlewang	Verfügungsfonds
Bürgertreff schaffen (langfristig) siehe auch „Ein Haus für Dürtlewang“	STM, Ämter 10, 50, 51, 61, TG 4, BGD	Eröffnung Stadtteilbüro	08.04.2016	80	Bund-Länder-Programm Soziale Stadt
		Besichtigung Bürgertreff Fasanenhof	21.09.2018	10	
Angebote im Stadtteil ergänzen und aufbauen	STM, Ämter 61, 36, AWO, KH Galileo, Waldkindergarten, TG 4, BGD	Nikolausfest 2016	06.12.2016	ca. 70	Verfügungsfonds
		Nikolausfest 2017	06.12.2017	ca. 80	Verfügungsfonds
		Nikolausfest 2018	06.12.2018	ca. 80	Verfügungsfonds
		Nikolausfest 2019	06.12.2019	ca. 80	Verfügungsfonds
		Nikolausaktion 2020	07.12.2020	ca. 50	Verfügungsfonds
		Märchen und Klänge	16.12.2016	ca. 10	Verfügungsfonds
		Märchen und Klänge	29.01.2019	ca. 10	Verfügungsfond
		Zwiebelkuchenfest 2017	29.09.2017	ca. 50	Verfügungsfonds
		Zwiebelkuchenfest 2018	28.09.2018	ca. 50	Verfügungsfonds
		Zwiebelkuchenfest 2019	27.09.2019	ca. 30	Verfügungsfonds
		Stricken und Häkelgruppe	seit 14.07.2017	ca. 10	

		Natur im Wandel der Zeit	21.04., 30.06., 25.08., 20.10.2018	je ca. 10-30	Verfügungsfonds
		Vogelkundliche und heilpflanzenkundliche Führungen	27.04. + 06.07.2019	je ca. 20	Verfügungsfonds
		Heilkräuterwanderung "Bärlauch und Löwenzahn"	06.04.2019	ca. 8	Verfügungsfonds
		Vortrag Geschichte und Geschichten Dürrelewang	27.03.2019	ca. 80	Verfügungsfonds
		Ausstellung zur Geschichte Dürrelewang	29.06.2019, Start am Stadtteilstadt 2019, jetzt ev. Kirche	ca. 50	Verfügungsfonds
		Lass es blühen! - Aktion	April-August 2020		Amt für Umweltschutz, Verfügungsfonds
		Vortrag Kriminalprävention in der AWO	20.07.2020	11	AWO
Stadtteil kino Dürrelewang	STM, Amt 61, TG 4, PG	1. Treffen, Gründung einer Projektgruppe	16.05.2018	ca. 6	
		PG Stadtteil kino	28.11.2018		
		Stadtteil kino Dürrelewang, Durchführung von 9 Filmabenden	Mai 2019 bis Oktober 2020	ca. je 25-50	Verfügungsfonds
Hofflohmart	STM, Amt 61, TG 4	Durchführung integriert im Stadtteilstadt	01.07.2017, 16.06.2018	15 15	
Gesund älter werden in Dürrelewang	Ämter 53, 52, 61, STM, Vereine und Institutionen	1. Aktionstag mit Schrittzähleraktion	08.10.2016	ca. 140	
		2. Schrittzähleraktion	Juni 2017	ca. 25	
		3. Schrittzähleraktion	15.02.2018	ca. 30	
		Sport im Park	Sommer 2017		
		Sport im Park	Sommer 2018		

Stadtteilfest (60 Jahre Dürtlewang)	STM, Amt 61, Vereine und Institutionen	Ideenfindung	Sommer 2016		Verfügungsfonds, Spenden
		4 Vorbereitungstreffen + 1 Nachbereitungstreffen	Jan-Juli 2017	ca. je 30	
		Durchführung 1. Stadtteilfest	01.07.2017	ca. 1.500	Bezirksbeirat, Spenden
		3 Vorbereitungstreffen + 1 Nachbereitungstreffen	Feb-Juni 2018	ca. je 30	
		Durchführung 2. Stadtteilfest	16.06.2018	ca. 1.500-2.000	Verfügungsfonds, Spenden
		3 Vorbereitungstreffen	Jan-Mai 2019	ca. je 20	
		Durchführung 3. Stadtteilfest	29.06.2019	ca. 1.500	Verfügungsfonds, Spenden

4 Ausblick

Auch im sechsten Jahr werden die begonnenen Aktivitäten, Projekte und Maßnahmen fort- und umgesetzt – unter Einbindung und Beteiligung aller Dürrelewanger Bürger*innen.

Im **Handlungsfeld 1 Wohnen, Wohnumfeld und öffentlicher Raum** und im **Handlungsfeld 2 Stadtteilzentrum und Nahversorgung** ist die weitere **Umsetzung der baulichen Maßnahmen** aus dem Masterplan Freiraum und Verkehr vorrangiges Ziel: Die Fertigstellung der **Umgestaltung des Dürrelewang-Parks** ist für Mai 2021 geplant, was anschließend im Sommer mit einem Fest (evtl. in Verbindung mit einem kleinem Stadtteilfest) gefeiert werden soll. Für die **Osterbronnstraße** werden 2021 zwei Entwürfe hinsichtlich der Radverkehrsführung vorliegen, die mit Verwaltung, Politik und Bürgerschaft diskutiert werden sollen, so dass dann eine Entscheidung für eine Variante gefällt werden kann. Weitere Planungen, die angegangen werden, sind die **Umgestaltung der kleineren Kreuzungsbereiche** entlang der **Galilei-/Schopenhauer-/Dürrelewangstraße** und die **Aufwertung des Mittelwegs**.

Die bereits etablierte Veranstaltung **"Let's Putz Dürrelewang"** soll weiterhin mindestens jährlich mit möglichst vielen Dürrelewanger Institutionen und Privatpersonen durchgeführt werden.

Das Projekt zur Entwicklung einer **Corporate Identity** für die Ladenzeile ist nahezu fertiggestellt. Fahnen und Banner wurden Anfang 2021 aufgehängt und Postkarten an alle Haushalte verteilt.

Beschäftigen werden uns 2021 und darüber hinaus die Planungen für ein zukünftiges **„Haus für Dürrelewang“** in der Osterbronnstraße 60. Nachdem bereits ein stadtteilweite schriftliche Befragung zu den Bedar-

fen und Angeboten durchgeführt wurde, werden weitere Diskussionen und Bedarfsabfragen erfolgen. Dazu wird auch eine Machbarkeitsstudie vorbereitet.

Im **Handlungsfeld 3 Kinder und Jugendliche** wird die Planung für die **Umgestaltung des Spielplatzes Lunaweg** weitergehen, sobald eine Baugenehmigung erteilt wurde. Weiterhin sollen Kindern und Jugendlichen zu den baulichen Planungen in allen Handlungsfeldern die Möglichkeit haben, sich einzubringen.

Im **Handlungsfeld 4 Stadtleben** finden weiterhin regelmäßig Aktionen und Veranstaltungen zur Stärkung des nachbarschaftlichen Zusammenhalts statt. **Veranstaltungen** wie das Stadtteilfest, Zwiebelkuchenfest oder Nikolausfest können hoffentlich 2021 wieder wie gewohnt stattfinden. Auch die **Stadtteil kino-Reihe** soll fortgesetzt werden. Das **Stadtteilbüro** wird nach Möglichkeiten auch weiterhin von Bürgerinnen und Bürger für gemeinwohlorientierte Projekte genutzt werden. Aktuell sind vor Ort jede Woche der Eltern-Kind-Treff und alle zwei Wochen der Strick- und Häkeltreff.

Um die Dürrelewanger*innen umfassend zu informieren und zu beteiligen ist für Ende März ein **„Tag der Bürgerinformation“** in Planung, an dem alle Projekte und Maßnahmen vorgestellt und darüber miteinander ins Gespräch gekommen werden soll.

5 Anlage: Fotografischer Jahresrückblick

Die folgenden Seiten enthalten eine bebilderte Projektchronologie und auszugsweise Titel der in diesem Jahr erschienenen Presseartikel über die Soziale Stadt Dürrelewang. Weitere Fotos von Aktivitäten finden sich unter folgendem Link:

www.stuttgart-duerrelewang.de

06.12.2019 Nikolausfest



Strickgruppe im Stadtteilbüro



Eltern-Kind-Treff



14.01.2020 + 25.06.2020 + 16.07.2020 Zukunftswerkstatt Standortmarketing



22.-26.06.2020 + 12.-16.10.2020 Let's Putz Wochen 2020



11.09.2020 Bubble Soccer Aktion mit Jugendlichen + Mobile Pumptrack



Juli bis September 2020 Mosaik-Projekt im Dürrlewang-Park



Herbst 2019 bis Frühjahr 2021 Laufende Umbauarbeiten Dürrlewang-Park



August bis Dezember 2020 Umbauarbeiten westliche Grünanlage

