

Sanierung Vaihingen 3 -Dürrolewang-
Bund-Länder-Programme
Soziale Stadt - Investitionen im Quartier (SSP)
Sozialer Zusammenhalt (SZP)

Sechster Jahresbericht des Stadtteilmanagements

1. Dezember 2020 bis 30. November 2021



WEEBER + PARTNER

Institut für Stadtplanung und Sozialforschung
Stuttgart/Berlin 2021

Sanierung Vaihingen 3 -Dürtlewang-
Bund-Länder-Programme
Soziale Stadt - Investitionen im Quartier (SSP)
Sozialer Zusammenhalt (SZP)

Sechster Jahresbericht des Stadtteilmanagements

1. Dezember 2020 bis 30. November 2021

Dezember 2021

Stadtteilbüro Dürtlewang
Osterbronnstraße 60
70565 Stuttgart

Sebastian Graf, M.A.
Lisa Abele, M.A.

WEEBER + PARTNER

Institut für Stadtplanung und Sozialforschung
Mühlrain 9 70180 Stuttgart, Tel. 0711 62009360
wpstuttgart@weeberpartner.de
Emser Straße 18 10719 Berlin, Tel. 030 8616424
wpberlin@weeberpartner.de
www.weeberpartner.de



Inhalt

1 Kurzfassung - Fazit 1

2 Strategische Steuerung der Stadtteilentwicklung 2

 2.1 Dokumentation und Evaluation 2

 2.2 Bürgerbeteiligung 2

 2.3 Vernetzung und Kooperation 4

 2.4 Öffentlichkeitsarbeit 4

3 Maßnahmen und Aktivitäten in den vier Handlungsfeldern 5

 3.1 Handlungsfeld 1: Wohnen, Wohnumfeld und öffentlicher Raum 6

 3.2 Handlungsfeld 2: Stadtteilzentrum, Nahversorgung 9

 3.3 Handlungsfeld 3: Kinder und Jugendliche 11

 3.4 Handlungsfeld 4: Stadtteileben: Begegnung, Kultur, Sport und Freizeit, Gesundheitsförderung 13

4 Ausblick 16

5 Anlage: Fotografischer Jahresrückblick 16

1 Kurzfassung - Fazit

Nach dem von Kontaktbeschränkungen geprägten Vorjahr konnten 2021 wieder viele Veranstaltungen und Projekte – selbstverständlich unter Beachtung der geltenden Corona-Bestimmungen – durchgeführt werden. Arbeitstreffen, Treffen mit einer kleineren Teilnehmerzahl und vor allem Veranstaltungen draußen waren gut und sicher durchführbar. Auch die vor Ort Sprechstunden im Stadtteilbüro konnten wie gewohnt zwei Mal wöchentlich stattfinden.

Das zentrale baulich-investive Projekt „Umgestaltung Grünzug Dürtlewang“ mit der westlichen Grünanlage (Vorbereich Lidl) und dem Dürtlewang-Park wurde im Juli 2021 fertiggestellt und feierlich am 24.07.2021 eingeweiht. Der erneuerte Park mit Spielplatz und weiteren attraktiven Spiel- und Aufenthaltsbereichen wird seitdem von den Dürtlewanger*innen sehr gut angenommen.

Die Planungen zur Umgestaltung der Osterbronnstraße wurden fortgeführt. Die von der Verkehrsplanung erarbeiteten Varianten zur Radverkehrsführung wurden am 24. Juni dem Bezirksbeirat vor Ort und am 27. September auf einer gut besuchten Info-Veranstaltung für alle Interessierten vor dem Stadtteilbüro vorgestellt und ausführlich diskutiert.

Die Umgestaltung des Lunawegs und des Spielplatzes Lunaweg sind in der Ausführungsplanung und können aller Voraussicht nach 2022 gebaut werden. Die Ausschreibungen für die Planung zur Umgestaltung der Kreuzungs- und Querungsbereiche entlang der Galileistraße / Schopenhauerstraße und Dürtlewangstraße wurden erstellt.

Trotz erheblicher Einschränkungen der sozialen Kontakte konnten im Bereich Zusammenleben und Begegnung wieder vereinzelt Aktionen stattfinden, u.a. das Zwiebelkuchenfest, ein Gesundheitsnachmittag, ein Spaziergang zum Thema Bäume in der Stadt.

Stadtteilbüro Dürtlewang

Osterbronnstr. 60
70565 Stuttgart
Tel.: 0711 94548242 (während Öffnungszeiten)
0711 62009360 (außerhalb Öffnungszeiten)
stm-duerrlewang@weeberpartner.de
www.stuttgart-duerrlewang.de

Öffnungszeiten:
Dienstag 9:30 – 12:30 Uhr
Donnerstag 16:00 – 19:00 Uhr
und nach Vereinbarung

	Anzahl	TN Ø
Sprechstunden STM	405	2
Bürgergremium Treffen	25	8
TG 1 Treffen	9	15
TG 2 Treffen	7	15
TG 3 Treffen	9	7
TG 4 Treffen	9	15
TG Treffen gesamt	34	13

Statistik Teilnehmende Bürgerbeteiligung (Stand 30.11.2021)

- Fragen, Lob und Kritik zur Umgestaltung des Dürrliewang-Parks
- Fragen zu den Varianten zur Umgestaltung der Osterbronnenstraße
- Fördermittel zur Sanierung am Eigentum
- Sauberkeit im Stadtteil
- Fahrradfahren in Dürrliewang

Themen der Bürger*innen in der Sprechstunde


2 Strategische Steuerung der Stadtteilentwicklung

Seit 1. März 2016 ist Weeber+Partner, Institut für Stadtplanung und Sozialforschung, mit dem Stadtteilmanagement (STM) in Dürrliewang beauftragt. Das Team vor Ort besteht aus Sebastian Graf und Lisa Abele. Heike Lambor vom Amt für Stadtplanung und Wohnen der Landeshauptstadt Stuttgart obliegt die Projektleitung der Sozialen Stadt Dürrliewang.

Sanierungsgebiet und Förderrahmen

Das Sanierungsgebiet wurde 2015 förmlich festgelegt und umfasste schwerpunktmäßig den westlichen Teil von Dürrliewang. Grundlage waren die **vorbereiteten Untersuchungen (VU)** und die zunächst bewilligte Fördersumme. 2018 wurde das Sanierungsgebiet um den südlichen Bereich, inklusive Lunaweg und Spielplatz, erweitert.

Der Förderrahmen beträgt mittlerweile 5,5 Mio. Euro im Programm Soziale Stadt – Investitionen im Quartier (SSP) zuzüglich 1,0 Mio. Euro im Programm Sozialer Zusammenhalt (SZP) sowie weitere 2,65 Mio. Euro im Programm Soziale Integration im Quartier (SIQ). 60% davon stellt der Bund und das Land, 40% die Stadt.



Lageplan Erweiterung der Sanierungsatzung

2.1 Dokumentation und Evaluation

Auf Basis der vorbereitenden Untersuchungen, der bisherigen Bürgerbeteiligung und dem Masterplan Freiraum und Verkehr hat das Stadtteilmanagement und die Projektleitung mit dem **Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK)** einen Fahrplan für die Projektlaufzeit erstellt. Im ISEK werden sowohl städtebauliche Ziele und Maßnahmen als auch nicht-investive Ziele und Maßnahmen miteinander verknüpft, mit Zeithorizonten versehen und Verantwortlichkeiten benannt. Andiskutierte und begonnene Maßnahmen finden sich als Überblick in der Tabelle unter Punkt 3. Das ISEK wird laufend fortgeschrieben, es dient dem STM und der Projektleitung gleichzeitig als Steuerungsinstrument und Dokumentation.

Darüber hinaus dokumentiert das STM den Projektfortschritt jährlich in Form eines schriftlichen und mündlichen **Jahresberichts** für den Stuttgarter Gemeinderat und den Vaihinger Bezirksbeirat (wie hier vorliegend).

Am Ende des Gesamtprojekts ist eine **Abschluss-evaluation** vorgesehen.

2.2 Bürgerbeteiligung

Aufgrund der Corona-Pandemie konnte weiterhin nicht in gewohnter Weise und in gewohntem Umfang Bürgerbeteiligung durchgeführt werden. Das **Stadtteilbüro** war nur im Lockdown geschlossen, blieb aber die restliche Zeit zu den **Sprechstunden-Zeiten** geöffnet. Die Sprechstunden werden weiterhin gut genutzt für Anregungen, Fragen, Kritik und Ideen. Im Durchschnitt kommen ca. zwei bis drei Besucher je Sprechstunde. Das Stadtteilbüro wird gerne und regelmäßig vom Mutter-Kind-Treff (wöchentlich) und vom Strick- und Häkeltreff (14tägig) genutzt. Auch das hat – soweit es die Corona-Bestimmungen zugelassen haben – stattgefunden. Auch bürgergetragene Initiativen wie das


Stadtteilkino Dürtlewang und die neu gegründete Büchergruppe treffen sich regelmäßig und eigenständig in den Räumen des Stadtteilbüros.

Außerdem hat sich das **Bürgergremium Dürtlewang (BGD)** im Berichtszeitraum fünf Mal getroffen – darunter drei Mal online über die Videochat-Plattform Zoom. Das Bürgergremium besteht aus den gewählten Sprecher*innen und Stellvertreter*innen der vier Themengruppen, die wiederum je nach Bedarf und anlassbezogen tagen. Diese acht Personen treffen sich als Bürgergremium bereits seit Juli 2016 gemeinsam mit Projektleitung und Stadtteilmanagement, dem die Geschäftsführung obliegt. Das BGD hat sich insgesamt bereits 25-mal getroffen. Dabei wurden die Themen der Themengruppen miteinander in Verbindung gebracht, aktuelle Fragen diskutiert und Anträge aus dem Verfügungsfonds bewilligt.

Im **Verfügungsfonds** stehen seit 2016 jedes Jahr jeweils 7.500 Euro für bürgergetragene Stadtteilprojekte zur Verfügung. Die Mittel kommen aus der nicht-investiven Städtebauförderung (NIS). Im Berichtszeitraum 2021 wurden 10 Anträge an den Verfügungsfonds vom Bürgergremium bewilligt, u.a.:

- Let's Putz Dürtlewang 2021 (TG1)
- Kunstkisten-Aktion (TG3)
- Nikolausaktion (TG3)
- Stadtteilkino Dürtlewang (TG4)
- Zwiebelkuchenfest (TG4)
- Gesundheitsnachmittag (TG4)


Da pandemiebedingt nur wenig Veranstaltungen und Treffen in geschlossenen Räumen stattfinden konnten, wurde versucht, diese nach draußen zu verlegen oder sich in kleineren Runden zu treffen.



Um über die Bedarfe für „**Ein Haus für Dürtlewang**“ zu sprechen, wurden im Frühjahr 2021 mehrere kleine Gesprächsrunden mit Vertreter*innen von Einrichtungen, Institutionen und Gruppen aus Dürtlewang und Vaihingen geführt. Teilweise haben diese Gespräche online stattgefunden. Auch zum Thema „**Ein Verein für Dürtlewang**“ wurden Treffen mit limitierter Teilnehmerzahl und Anmeldung einberufen.

Mit mehreren Teilnehmenden und draußen haben die **Einweihung** des neu gestalteten **Dürtlewang-Parks**, das **Zwiebelkuchenfest** und weitere Veranstaltungen wie ein Spaziergang zum Thema „**Bäume in der Stadt**“ stattgefunden. Gänzlich kontaktlos gingen mehrere **Lets Putz-Aktionen** vonstatten: Über einen Zeitraum von einer Woche konnten die Dürtlewanger*innen und Schüler- und Kita-Gruppen selbstständig Müll sammeln und zum Stadtteilbüro bringen.

Ebenfalls draußen hat eine größere Veranstaltung zur Information und Diskussion mehrerer Varianten zur **Umgestaltung der Osterbronstraße** stattgefunden. Hinweise auf Abstände und Mund-Nasen-Schutz sowie eine Mikrofonanlage mit Boxen ermöglichten



Beispiele Plakate

die Veranstaltung vor dem Stadtteilbüro.

2.3 Vernetzung und Kooperation

Menschen und Institutionen in einem Stadtteil zusammenzubringen und relevante Kooperationspartner innerhalb und außerhalb des Stadtteils zu suchen, zählt zu den wichtigsten Aufgaben eines jeden Stadtteilmanagements. Daher gibt es neben den Arbeitsgruppen auch weitere Runden, in denen sich Akteure der Stadtteilentwicklung treffen.

Die Projektleiterin Heike Lambor leitet die verwalterinterne **Interdisziplinäre Projektgruppe (IPG)**. Hier tauschen sich Vertreterinnen und Vertreter der Fachämter der Landeshauptstadt Stuttgart zusammen mit dem STM und dem Bezirksvorsteher über Anliegen und Probleme aus dem Stadtteil aus und suchen nach Lösungen. Die IPG hat sich bislang 14-mal getroffen, viele Bürgerfragen aus den Sprechstunden beantwortet, Maßnahmen begleitet und neue Maßnahmen diskutiert. 2021 wurden die Präsenz-Treffen der IPG ausgesetzt. Die Themen wurden in kleineren Runden projektbezogen besprochen.

Das Stadtteilmanagement und die Projektleitung tauschen sich regelmäßig mit Akteuren im Stadtteil aus. Das STM und die Projektleitung nehmen auch weiterhin regelmäßig an Sitzungen verschiedener Arbeitskreise teil, wie z.B. an der Handlungsfeldkonferenz (HFK) Kinder und Jugend und dem Projektbeirat der Mobilen Jugendarbeit.

2.4 Öffentlichkeitsarbeit

Zentral für die Bekanntmachung von Informationen und Veranstaltungen ist die **Homepage** www.stuttgart-duerllewang.de, die vom Stadtteilmanagement erstellt und gepflegt wird und seit April 2016 online ist. Dort werden grundsätzliche Informationen, aktuelle Neuigkeiten, Termine und Projektstände sowie Doku-

mente und Protokolle zum Download öffentlich bereitgestellt. Außerdem sind eine Fotogalerie und ein Veranstaltungskalender verfügbar.

Zu allen Veranstaltungen und Aktionen wird über unseren umfangreichen **E-Mail-Verteiler** eingeladen, außerdem werden **Plakate** mit den Terminen im Schaufenster des Stadtteilbüros sowie in der Stele der KulturHalteStelle und im Schaukasten vom Bezirksamt (nahe U-Bahn) ausgehängt. Zu bestimmten Aktionen, wie der Einweihung des Dürrelewang-Parks wurden zudem Einladungs-**Flyer** erstellt und verteilt.

Zu Veranstaltungen im Stadtteil wurden **Pressemitteilungen** ausgegeben und eine Berichterstattung angestrebt. Dabei wurden die für Dürrelewang wichtigsten Printmedien Filderzeitung und Stuttgarter Wochenblatt einbezogen.

Das Stadtteilmanagement erstellt außerdem ca. 2x jährlich als Info-Übersicht einen **Newsletter**, der über aktuelle Themen und Termine zusammenfassend auf einer A3-Seite informiert.

Scheckübergabe durch Lidl an Bezirksvorsteher Jehle-Mungenast für Dürtlewanger Institutionen am 21.01.2021 zum Tag der Eröffnung Lidl und Fertigstellung der westlichen Grünanlage



3 Maßnahmen und Aktivitäten in den vier Handlungsfeldern

Das ISEK (Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept) der Sozialen Stadt Dürtlewang hat vier Handlungsfelder, denen jeweils eine Themengruppe zugeordnet ist: "Wohnen, Wohnumfeld und öffentlicher Raum" / "Stadtteilzentrum, Nahversorgung" / "Kinder und Jugendliche" / "Stadtteileben: Begegnung, Kultur, Sport und Freizeit, Gesundheitsförderung". Für jedes der vier Handlungsfelder ist im ISEK ein Leitziel formuliert. Dieses ist der folgenden Tabelle jeweils vorangestellt.

Des Weiteren enthält die Tabelle eine Übersicht über die begonnenen Maßnahmen, fortgeschrieben von den Jahresberichten 2016 bis 2020. Sie beinhaltet Projektname sowie zugehörige Ziele, die Beteiligten, den Projektverlauf mit Datum, die ungefähre Zahl an Besuchern und Teilnehmern sowie die jeweilige Quelle der Finanzierung.

Im sechsten Jahr wurden der Austausch und die Planung zu neun Maßnahmen und Aktivitäten fortgeführt oder begonnen und mit der Umgestaltung des Dürtlewang-Parks eine große bauliche Maßnahme abgeschlossen.

Die **Maßnahmen der Themengruppen** haben in der folgenden Übersicht einen weißen Hintergrund. Zusätzlich kann es in den Handlungsfeldern **Maßnahmen anderer Träger** geben. Diese sind in der Tabelle grau hinterlegt.

Abkürzungen in den Tabellen:

Amt 32	Amt für öffentliche Ordnung
Amt 36	Amt für Umweltschutz
Amt 52	Amt für Sport und Bewegung
Amt 53	Gesundheitsamt
Amt 61-8	Amt für Stadtplanung und Wohnen – Abt. Stadterneuerung und Wohnbauentwicklung Projektleitung
Amt 66	Tiefbauamt
Amt 67	Garten-, Friedhofs- und Forstamt
Amt 23	Liegenschaftsamt
AWS	Abfallwirtschaft Stuttgart
BezAmt	Bezirksamt Vaihingen
HfWU	Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen
OB82	Wirtschaftsförderung
STM	Stadtteilmanagement
TG 1	Themengruppe 1: Wohnen, Wohnumfeld und öffentlicher Raum
TG 2	Themengruppe 2: Stadtteilzentrum, Nahversorgung
TG 3	Themengruppe 3: Kinder und Jugendliche
TG 4	Themengruppe 4: Stadtteileben
BGD	Bürgergremium Dürtlewang
PG	Projektgruppe
AWO	Begegnungsstätte der Arbeiterwohlfahrt

3.1 Handlungsfeld 1: Wohnen, Wohnumfeld und öffentlicher Raum

Leitziel:

Dürrelewang ist ein Stadtteil, in dem Menschen aller Generationen gerne wohnen und sich gerne draußen aufhalten.

Maßnahme	Beteiligte	Projektverlauf	Datum / Zeitraum	Besucher / Teilnehmer	Finanzierung
Masterplan Freiraum und Verkehr	Ämter 61, 66, 67, STM / Landschaftsarchitekten	Angebotsabfrage	07.11.2016		Bund-Länder-Programm Soziale Stadt
		Auswahlverfahren der Büros	10.01.2017		
		TG1 + TG2	12.04.2017	8	
		1. Bürgerbeteil.	10.05.2017	70	
		TG1 + TG2	14.06.2017	10	
		2. Bürgerbeteil.	21.06.2017	85	
TG1 + TG2	20.09.2017	32			
		Vorstellung UTA Vorstellung im BB	12.12.2017 12.12.2017		
Alten- und behindertengerechte Wohnungen	Wohnungsunternehmen, Amt 61, STM	Runder Tisch Wohnen	20.10.2016	6	Wohnungsunternehmen
			01.06.2017	7	
			26.10.2017	5	
Verein Integrative Wohnformen, Amt 61, STM	Umfrage Integrative Wohnformen	Sommer 2017		Verein Integrative Wohnformen	
Verein Integrative Wohnformen, Amt 61, STM, AWO	Infotermin Angebote in Dürrelewang	22.11.2018	16		
Modernisierungen, Abbruch und Neubau, Ergänzungen Tiefgaragen	Wohnungsunternehmen, Amt 61, STM	Runder Tisch Wohnen	20.10.2016	6	Wohnungsunternehmen
			01.06.2017	7	
			26.10.2017	5	
			26.04.2018	5	
	Amt 61	Varianten Prüfung Bebauung Garagenhöfe Herschelstraße	Herbst 2020		
Modernisierungsförderung	Amt 61, ORplan, Eigentümer	Bislang 27 Beratungen, 2 Modernisierungsvereinbarungen, 10 Nullvereinbarungen, 2 Ordnungsmaßnahmenverträge			Bund-Länder-Programm Soziale Stadt
Mietergärten	Wohnungsunternehmen, Amt 61, STM	Runder Tisch Wohnen	20.10.2016 01.06.2017	6 7	Wohnungsunternehmen

Sauberkeit	Ämter 61, 67, AWS, STM, KiTa's, Schule, TG's, BGD	Zusätzliche Müll-eimer am Bolz-platz	Oktober 2016		Stadt Stuttgart
		Beleuchtungs-rund-gang	23.01.2017	14	
		Lets Putz 2017	04.05.2017	263	Verfügungs-fonds
		Lets Putz 2018	16.05.2018	365	Verfügungs-fonds
		Lets Putz 2019	08.05.2019	376	Verfügungs-fonds
		Lets Putz 2020	KW 26 und KW 42	218	Verfügungs-fonds
		Lets Putz 2021	KW19 und KW41	331	Verfügungs-fonds
		World Clean Up Day	18.09.2021	42	
		Putz-Aktion Schönbuschschule	15.11.2021	14	
Bewegungsgeräte	Ämter 61, 67, 52, STM	TG1	25.01.2017	7	
		Masterplan Frei-raum und Verkehr	2017		
	Ämter 61, 66, 67, 52, STM	Start Planung Auf-enthaltsbereiche Mittelweg	Ende 2020		
Durchfahrtsbe-schränkung am Lambertweg	Ämter 61, 66, 32, STM	TG1	16.06.2016	16	
		IPG	26.07.2016		
		Neue Beschilderung, Durchfahrtskontrolle	seit Oktober 2016		Stadt Stuttgart
Geschwindigkeitsbegrenzung und -kontrolle	Ämter 61, 66, 32, STM	TG1	07.11.2016	16	
			Verkehrs- und Geschwindigkeitszählung	02.06.-09.06.2017	
		TG1	25.01.2017	7	
		TG1: Vorstellung Bürgerverein Lauchau Lauchacker	24.01.2018	10	
Jobticket	Amt 61, STM	Firmenliste, SSB einbezogen	November 2016		
		Betriebe, Konzepte recherchiert	2017		

Beleuchtungs- rundgang	Ämter 61, 67, STM, TG 1, Wohnungsunter- nehmen	TG1	07.11.2016	16	
		1. Beleuchtungs- rundgang	16.01.2017	14	
		TG1, Anwohner	27.10.2019	ca. 20	
Sicherheit in Dürrle- wang	Bez.Amt, BB, 61	Kriminalprävention	01.12.2020	ca. 15	
Umgestaltung Gali- leistraße, Junoweg, Schopenhauer- straße, Dürrlewang- Ecke Engelhaaf- straße, Mittelweg	Ämter 61, 66, 67, 32, STM	Begehung vor Ort, Abstimmung Ver- fahren	ab Herbst 2020		
		Vorbereitung, Er- stellung und Aus- schreibung für die Beauftragung von Planungsleistun- gen (3 Pakete)	Herbst 2021		Bund-Länder- Programm Soziale Stadt
ÖPNV ausbauen	STM, Amt 61	Eröffnung Stadt- bahnlinie U12, In- fostand Soziale Stadt Dürrlewang	13.05.2016	ca. 50	
Parkraummanage- ment	Ämter 61, 67, Externes Büro	Bedarfsanalyse Stellplätze	Oktober – November 2018		
	Ämter 61, 66, 32, STM	Parkscheibenrege- lung Schrägparker Osterbronnstraße + Parkplatz Oster- bronnstraße/ Dürrlewangstraße	November 2020		
	Amt 61	InfoVeranstaltung Erläuterungen zur Prüfung Parkraum- management im Rahmen der Vor- stellung Varianten Radverkehrsfüh- rung Osterbronn- straße	27.09.2021	ca. 150	

3.2 Handlungsfeld 2: Stadtteilzentrum, Nahversorgung

Leitziel: Dürtlewang hat ein Stadtteilzentrum, das Möglichkeiten für Besorgungen und Erledigungen bietet und zum Aufenthalt im öffentlichen Raum einlädt.

Maßnahme	Beteiligte	Projektverlauf	Datum	Besucher / Teilnehmer	Finanzierung
Umgestaltung Dürtlewang-Park	Ämter 61, 67, STM	Ideenwerkstatt	21.09.2016	24	Bund-Länder-Programm Investitionspakt Soziale Integration im Quartier
		Masterplan Freiraum und Verkehr	2017	ca. 200	
		TG 2: Präsentation Entwurf	11.10.2017	14	
		Eigentümerinfo	21.11.2017	7	
		TG 2: Präsentation Entwurf	31.01.2018	12	
		1. Anliegerbeteiligung	13.03.2019	ca. 15	
		2. Anliegerbeteiligung	11.09.2019	ca. 15	
		Beginn Baumaßnahme	Ende 2019		
		Fertigstellung Baumaßnahme	Juli 2021		
		Einweihung Dürtlewang-Park	24.07.2021	ca. 150	
Umgestaltung Osterbronnstraße	Ämter 61, 67, STM, Mosaik Atelier	Entwurf und Gestaltung Mosaikbrunnen	Herbst 2020	ca. 15	Verfügungsfonds
	STM, 61, 67	Gründung / Etablierung einer Büchergruppe (für die fünf Vitrinen im Park)	seit Juni 2021	ca. 10	
	Ämter 61, 67, STM, Externes Büro	Masterplan Freiraum und Verkehr	2017	ca. 200	Bund-Länder-Programm Soziale Stadt
Beauftragung Büro/ Erstellung Varianten Kreuzung		2018			
TG 2: Vorstellung Verfahren		31.01.2018	12		
Anliegerinformation, Bürgerbeteiligung		Frühjahr 2019			
BB-Entscheidung pro Kreisverkehr		April 2019			
Erstellung Varianten betreffend Radverkehrsführung		Herbst 2020 bis Sommer 2021			
Vorstellung der Varianten vor Ort		24.06.2021	ca. 30		
Ämter 61, 66, Bezirksbeirat Vaih.	Vorstellung und Diskussion der Varianten vor Ort (Bürgerbeteiligung)	27.09.2021	ca. 150		
Ämter 61, 66, STM, IG Osterbronnstraße					

Bebauungsplan Vaihingen 263 "Zentrum Dürre- wang"	Amt 61	TG 2: Erläuterung Bebauungsplan	21.07.2016	22		
		Veröffentlichung	27.10.2016			
Nahversorgung und Ladenzeile	Amt 61	Abbruch und Neu- bau privates Bau- vorhaben Oster- bronnstraße 50	ab Frühjahr 2018		Bund-Länder- Programm Soziale Stadt	
	STM, AWO, Kir- chengemeinden	Informationen und Hilfe zu ergänzen- den Angeboten	seit August 2017			
	STM	Befragung Gewer- betreibende	Sommer- Herbst 2018	10		
Konzeptentwick- lung "Corporate Identity Dürre- wang"	Amt 61, OB82, STM, Gewerbe- treibende	RT Gewerbe: Vor- stellung Konzept- idee	29.10.2019	5	NIS (nichtinves- tive Städte- bauförderung)	
	Amt 61, STM, Externes Büro, Gewerbetrei- bende	RT Gewerbe	23.06.2020	15		
		RT Gewerbe	16.07.2020	12		
		RT Gewerbe	14.12.2020	13		
		Umsetzung Maß- nahmen: 3x Haushaltsver- teilung Postkasten + Anbringung Ban- ner + Fahne	Dez. 2020 bis Febr. 2021			
Ein Haus für Dürre- wang	Amt 61, Amt 23, STM	Erwerb Oster- bronnstraße 60	Januar 2020			
		Ämterabfrage Be- darfe für ein Haus für Dürrelewang	Oktober-Dez. 2020			
		Befragungsaktion aller Haushalte in Dürrelewang	Oktober-Dez. 2020	ca. 2.000	Bund-Länder- Programm	
	Amt 61, STM	Beteiligung rele- vanter Einrichtun- gen und Gruppen (8 Termine)	Jan-März 2021	ca. 30		
		Erstellung Stun- denplan + Raum- bedarfe aus den Gesprächen	Mai 2021			
	Amt 50, 51	Stadtraumbezogene Prüfung zur Art des neuen Hauses	Juni-Oktober 2021			

3.3 Handlungsfeld 3: Kinder und Jugendliche

Leitziel: Dürrolewang ist ein Stadtteil, in dem es Raum und Gehör für Kinder und Jugendliche gibt.

Maßnahme	Beteiligte	Projektverlauf	Datum	Besucher / Teilnehmer	Finanzierung
Kinder- und Jugendbeteiligung	STM, Amt 61, Amt 52, TG 3, KJH Vaihingen, Schönbuchschule	Mobifant vor Ort	12.10.2016, 6.+7.3.2018, 9.+10.4.2019, 21.11.2019, 26.8.2020, 17.+18.8.2021 24.11.2021	40-50	Verfügungsfonds
		Befragung von Kindern und Jugendlichen	Herbst 2016 + 06.07.2018		Verfügungsfonds
		Fragebogen an Schönbuchschule und in KJH Vaihingen	Oktober 2016	56	
		Austausch mit Jugendrat	23.11.2016 01.02.2017	10 10	
		Fußball-Aktion mit Jugendlichen	06.07.2018	18	Verfügungsfonds
		Bubble Soccer-Aktion mit Jugendlichen	11.09.2020	20	Verfügungsfonds
Modernisierung Spielplatz Lunaweg	STM, Ämter 61, 67, 36, 52, 63, TG 3, TG1, Waldkindergarten, HfWU	Ideenwettbewerb durch Studierende der HfWU (initiiert durch Waldkiga)	25.10.2016	ca. 50 Studierende	
		In Freiraum- und Verkehrskonzept aufgenommen siehe TG1	2017		Bund-Länder-Programm Soziale Stadt
		In Sanierungsgebiet aufgenommen	November 2018		
		Ideenentwürfe in TG1+TG3	30.01.2019	ca. 30	
		Beteiligung vor Ort (Kinder, Jugendliche, Eltern, Anwohner)	23.10.2019	ca. 120	
		Vorstellung Entwurfsplanungen	20.05.2020	ca. 5-10	
		Erteilung Baugenehmigung	April 2021		
	61, 67, externes Büro	Ausarbeitung Ausführungsplanung durch faktorgrün	Bis Ende 2021		

Modernisierung Spielplatz Siriusweg	TG 2, TG 3, STM, Ämter 61, 67, 66	Ideenwerkstatt Dürrelewang-Park	21.09.2016	24	Bund-Länder-Programm Investitions-pakt Soziale Integration im Quartier (SIQ)
		In Umgestaltung Dürrelewang-Park integriert siehe TG2	2017		
Waldlehrpfad	Kinderhaus Galileo, Ämter 61, 67	Konzept des KH Galileo	Herbst 2016		
		Idee: Perlenketten-Verbindung zwischen Waldspielplatz und Spielplatz Lunaweg	Herbst 2019		
		Einweihung Waldspielplatz mit Station „Müllfriedhof“	30.07.2021	ca. 40	Stadt Stuttgart, Verfügungsfonds
Diverse Angebote	STM, Ämter 61, 52, TG 3, Einrichtungen im Stadtteil	Bastelnachmittag für Kinder (Stadtteilbüro)	September 2017	ca. 20	Verfügungsfonds
		Liedernachmittag für Alt und Jung (AWO)	November 2017	ca. 40	Verfügungsfonds
		Malwettbewerb zum Stadtteilfest	Juli 2018	10	Verfügungsfonds
		Faschingsmasken basteln	25.02.2019	ca. 20	Verfügungsfonds
		Eltern-Kind-Treff	seit 17.06.2019	ca. 20	Verfügungsfonds
		Mobile Pumptrack	Sommer 2020 bis Frühjahr 2021		LHS Projekt Urbane Bewegungsräume
	BGD, Kunstschule Filderstadt	Kunstkisten Aktion	Mai/ Juni 2021	7	Verfügungsfonds
Spielebox mit Geräten zum Ausleihen	STM, TG 3	Beschluss BGD	23.11.2016		Verfügungsfonds
		Spielebox steht im Stadtteilbüro bereit und wird zu den Öffnungszeiten herausgegeben	Seit Frühjahr 2017	insgesamt ca. 12 Verleihungen an Externe	

3.4 Handlungsfeld 4: Stadtteileben: Begegnung, Kultur, Sport und Freizeit, Gesundheitsförderung

Leitziel: Dürtlewang ist ein Stadtteil, in dem es ausreichend Angebote für Begegnung, Kultur, Sport, Freizeit und Gesundheitsförderung gibt.

Maßnahme	Beteiligte	Projektverlauf	Datum	Besucher / Teilnehmer	Finanzierung
Soziale Angebote vor Ort bekannt machen	STM, Amt 61, TG 4	Bestandsermittlung in TG-Sitzungen	Herbst 2016	ca. 40	
	Verein Integrative Wohnformen, Amt 61, AWO, STM	Informationsveranstaltung für Mitarbeiter der Wohnungsunternehmen	22.11.2018	20	
	Amt 61, STM, Wohnungsunternehmen, Stadtseniorenrat, BGD	Finanzierung und Verteilung Seniorenratgeber (2. Auflage)	Frühjahr 2019	Haushalte Dürtlewang	Verfügungsfonds
Bürgertreff schaffen (langfristig) siehe auch „Ein Haus für Dürtlewang“ siehe auch „Ein Verein für Dürtlewang“	STM, Ämter 10, 50, 51, 61, TG 4, BGD	Eröffnung Stadtteilbüro	08.04.2016	ca. 80	Bund-Länder-Programm Soziale Stadt
		Besichtigung Bürgertreff Fasanenhof	21.09.2018	10	
Angebote im Stadtteil ergänzen und aufbauen	STM, Ämter 61, 36, AWO, KH Galileo, Waldkindergarten, TG 4, BGD	Nikolausfest 2016	06.12.2016	ca. 70	Verfügungsfonds
		Nikolausfest 2017	06.12.2017	ca. 80	Verfügungsfonds
		Nikolausfest 2018	06.12.2018	ca. 80	Verfügungsfonds
		Nikolausfest 2019	06.12.2019	ca. 80	Verfügungsfonds
		Nikolausaktion 2020	07.12.2020	ca. 50	Verfügungsfonds
		Märchen und Klänge	16.12.2016	10	Verfügungsfonds
		Märchen und Klänge	29.01.2019	10	Verfügungsfonds
		Zwiebelkuchenfest 2017	29.09.2017	ca. 50	Verfügungsfonds
		Zwiebelkuchenfest 2018	28.09.2018	ca. 50	Verfügungsfonds
		Zwiebelkuchenfest 2019	27.09.2019	ca. 30	Verfügungsfonds
		Zwiebelkuchenfest 2021	24.09.2021	ca. 30	Verfügungsfonds
		Stricken und Häkelgruppe	seit 14.07.2017	ca. 10	

		Natur im Wandel der Zeit	21.04., 30.06., 25.08., 20.10.2018	je 10-30	Verfügungsfonds
		Vogelkundliche und heilpflanzenkundliche Führungen	27.04. + 06.07.2019	je ca. 20	Verfügungsfonds
		Heilkräuterwanderung "Bärlauch und Löwenzahn"	06.04.2019	8	Verfügungsfonds
		Vortrag Geschichte und Geschichten Dürrewangs	27.03.2019	ca. 80	Verfügungsfonds
		Ausstellung zur Geschichte Dürrewangs	29.06.2019, Start am Stadtteilstfest 2019, jetzt ev. Kirche	ca. 50	Verfügungsfonds
		Lass es blühen! - Aktion	April-August 2020		Amt 36, Verfügungsfonds
		Vortrag Kriminalprävention in der AWO	20.07.2020	11	AWO
		Spaziergang „Bäume in der Stadt“	11.06.2021	ca. 15	Verfügungsfonds
		Gesundheitsnachmittag in der AWO	25.06.2021	8-10	Verfügungsfonds
Stadtteilkino Dürrewang	STM, Amt 61, TG 4, PG	1. Treffen, Gründung einer Projektgruppe	16.05.2018	6	
		PG Stadtteilkino	28.11.2018		
		Stadtteilkino Dürrewang, Durchführung von 12 Filmabenden	Mai 2019 bis November 2021	je 25-50	Verfügungsfonds
Hofflohmkt	STM, Amt 61, TG 4	Durchführung integriert im Stadtteilstfest	01.07.2017, 16.06.2018	15 15	

Gesund älter werden in Dürrelewang	Ämter 53, 52, 61, STM, Vereine und Institutionen	1. Aktionstag mit Schrittzähleraktion	08.10.2016	ca. 140	
		2. Schrittzähleraktion	Juni 2017	ca. 25	
		3. Schrittzähleraktion	15.02.2018	ca. 30	
		Sport im Park	Sommer 2017		
		Sport im Park	Sommer 2018		
Stadtteilfest (60 Jahre Dürrelewang)	STM, Amt 61, Vereine und Institutionen	Ideenfindung	Sommer 2016		Verfügungsfonds, Spenden
		4 Vorbereitungstreffen + 1 Nachbereitungstreffen	Jan-Juli 2017	ca. je 30	
		Durchführung 1. Stadtteilfest	01.07.2017	ca. 1.500	Bezirksbeirat, Spenden
		3 Vorbereitungstreffen + 1 Nachbereitungstreffen	Feb-Juni 2018	ca. je 30	
		Durchführung 2. Stadtteilfest	16.06.2018	ca. 1.500-2.000	Verfügungsfonds, Spenden
		3 Vorbereitungstreffen	Jan-Mai 2019	ca. je 20	
		Durchführung 3. Stadtteilfest	29.06.2019	ca. 1.500	Verfügungsfonds, Spenden
Ein Verein für Dürrelewang („Bürgerverein“)	STM, Amt 61, BGD, Ehrenamtliche	Diskussionen im BGD + Recherche Satzungen	Seit 2019		
		1. TG-Sitzung (nur BGD)	19.07.2021	5	
		2. TG-Sitzung (Erweiterung um Personen aus bestehenden Projektinitiativen)	16.11.2021	7	

4 Ausblick

Auch im siebten Jahr werden die begonnen Aktivitäten, Projekte und Maßnahmen fort- und umgesetzt – unter Einbindung und Beteiligung aller Dürrelwanger Bürger*innen.

Im **Handlungsfeld 1 Wohnen, Wohnumfeld und öffentlicher Raum** und im **Handlungsfeld 2 Stadtteilzentrum und Nahversorgung** ist die weitere **Umsetzung der baulichen Maßnahmen** aus dem Masterplan Freiraum und Verkehr vorrangiges Ziel: Die Planungen zur Umgestaltung der **Osterbronnstraße** werden weiterhin begleitet und eng mit allen Beteiligten (Fachämter, Bezirksbeirat/Gemeinderat, Anwohner*innen, Interessierte) koordiniert. Die nächsten Planungen, die voraussichtlich 2022 vorliegen werden, sind Entwürfe zur **Umgestaltung der Straßen- und Kreuzungsbereiche** entlang der **Galilei-/Schoenhauer-/Dürrelwangstraße** und **Junoweg** und die **Aufwertung des Mittelwegs**. Sobald die Entwürfe vorliegen, werden diese in der Bürgerbeteiligung vorgestellt und diskutiert.

Die bereits etablierte Veranstaltung **"Let's Putz Dürrelwang"** soll weiterhin mindestens 1x jährlich mit möglichst vielen Dürrelwanger Institutionen und Privatpersonen durchgeführt werden.

Die Planungen für ein zukünftiges **„Haus für Dürrelwang“** in der Osterbronnstraße 60 werden derzeit vor allem verwaltungsintern diskutiert. Sobald hierzu Ergebnisse vorliegen, werden diese vorgestellt und mit allen relevanten Akteuren diskutiert.

Um die bisher entwickelten Strukturen und langfristigen Projekte auch über die Dauer der Sozialen Stadt Dürrelwang hinaus zu sichern, gilt es frühzeitig und schrittweise an der Verstetigung zu arbeiten. Was bereits im sechsten Jahr mit den beiden ersten Treffen zum Thema **"Verein für Dürrelwang"** begonnen wurde, wird in den kommenden Jahren weiter vom

STM und der Projektleitung begleitet. Der Verein kann ein "gemeinsames Dach" für die unterschiedlichen (Kultur-)Projekte bilden und den rechtlichen Rahmen bieten. Im nächsten Jahr soll vor allem für die Idee geworben und möglichst viele neue Interessierte und bereits Aktive als Mitglieder gewonnen werden. Räumlich könnte der Verein mit Büro und Räumen für Treffen und Veranstaltungen später im "Haus für Dürrelwang" seinen Platz finden.

Im **Handlungsfeld 3 Kinder und Jugendliche** läuft die Planung für die **Umgestaltung des Spielplatzes Lunaweg** weiter, so dass voraussichtlich im Frühjahr 2022 die Bauarbeiten beginnen können. Weiterhin sollen Kindern und Jugendlichen zu den baulichen Planungen in allen Handlungsfeldern die Möglichkeit haben, sich einzubringen.

Im **Handlungsfeld 4 Stadteileben** finden regelmäßig Aktionen und Veranstaltungen zur Stärkung des nachbarschaftlichen Zusammenhalts statt. **Veranstaltungen** wie das Stadtteilfest, Zwiebelkuchenfest, Nikolausfest und viele weitere Veranstaltungen zu den Themen Natur, Ernährung, Gesundheit und Bewegung können hoffentlich 2022 wieder ohne größere Einschränkungen stattfinden. Auch die **Stadtteilkinoreihe** soll fortgesetzt werden. Das **Stadtteilbüro** wird nach Möglichkeiten auch weiterhin von Bürger*innen für gemeinwohlorientierte Projekte genutzt werden.

5 Anlage: Fotografischer Jahresrückblick

Die folgenden Seiten enthalten eine bebilderte Projektchronologie und auszugsweise Titel der in diesem Jahr erschienenen Presseartikel über die Soziale Stadt Dürrelwang. Weitere Fotos von Aktivitäten finden sich unter folgendem Link:

www.stuttgart-duerrelwang.de

06.12.2020 Nikolausaktion



Strickgruppe im Stadtteilbüro



Eltern-Kind-Treff



10.-16.05.2021 + 11.-17.10.2021 + 18.09.2021 Let's Putz Wochen 2021



24.07.2021 Einweihung neu gestalteter Dürrelewang-Park



24.09.2021 Zwiebelkuchenfest 2021**24.06.2021 + 27.09.2021 Vorstellung und Diskussion Varianten Osterbronnstraße****30.07.2021 Einweihung Waldspielplatz mit "Müllfriedhof"****Neu gestalteter Dürrelewang-Park**